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RESUMO 
IFEKAIBEYA, Walter Nkemjika, Estudo da influência da taxa de penetração da broca 
nos custos da construção de poços. Campinas: Faculdade de Engenharia Mecânica, 
Universidade Estadual de Campinas, 2011. 110 p. Dissertação (Mestrado). 
 
Na área de petróleo & gás, devido aos altos custos das sondas utilizados nas atividades de 
perfuração no mar, o aumento da velocidade de execução das operações torna-se 
imprescindível. A necessidade de se reduzir esses altos custos tem feito com que empresas 
de perfuração busquem métodos que permitam alcançar o objetivo almejado. Uma dessas 
formas é o aumento da taxa de penetração (ROP) da broca. Contudo, segundo pesquisas, os 
efeitos obtidos através dessa prática nem sempre tem resultado na redução dos custos 
operacionais. Embora pertinente essa constatação, não foram desenvolvidos estudos que 
pudessem dizer a real influência da taxa de penetração da broca sobre os custos de 
construção de poços. Essa deficiência motivou o desenvolvimento desta dissertação, que 
possui como objetivo estudar a influência da taxa de penetração da broca sobre os custos de 
construção de poços utilizando informações obtidas através da análise da análise de 
Boletins Diário de Perfuração, dados de mudlogging, entre outros. Para facilitar a avaliação 
desenvolveu-se um novo parâmetro de análise baseado no tradicional e difundido custo 
métrico da broca. 
 
 
Palavras chave: Custos, taxa de penetração (ROP) da broca, desempenho da perfuração, 
análise de dados.  
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ABSTRACT 
IFEKAIBEYA, Walter Nkemjika, Studying the influence of rate of penetration in costs of 
well construction. Campinas: Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual 
de Campinas, 2011. 110 p. Dissertação (Mestrado). 
 
In the field of oil and gas, due to the high costs of rigs used in drilling activities, increasing 
the speed of operations execution becomes essential. The need to reduce these costs has 
made drilling companies seek methods to achieve the desired objective. One of those ways 
is to increase the rate of penetration (ROP) of the bit. However, according to surveys, the 
outcomes achieved through this practice have not always result in lower operating costs. 
Although relevant, studies that could tell the real influence of bit’s penetration on the costs 
of well construction were not developed. This deficiency has motivated the development of 
this dissertation, which has as objective to study the influence of penetration rates on the 
well construction costs by using information obtained from daily drilling reports analysis, 
mudlogging data, among others. To facilitate the evaluation influence of bit’s penetration 
on the costs of well construction has developed a new parameter of analysis based on the 
traditional and popular cost per foot. 
 
 
Key Words: Costs, rate of penetration (ROP), drilling performance, data analysis.   
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Capítulo 1 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Panorama Geral 
A perfuração de poços de petróleo em ambientes offshore caracteriza-se por ser uma 
atividade que envolve grande complexidade, riscos e elevados custos financeiros. Estima-se 
que o gasto mundial com a atividade de perfuração de poços ultrapassa, nos dias atuais, a 
cifra de US$ 250 bilhões (Spears & Associates, 2009), correspondendo a mais que o dobro do 
registro de U$ 109,8 bilhões estabelecidos em 2006 (JAS, 2007). Desse valor, 37% (US$ 
92,5 bilhões) se devem a custos de equipamentos e sonda de perfuração. 
Segundo o departamento de energia dos Estados Unidos (EIA), em 2007, o forte 
crescimento econômico mundial tem contribuído para o aumento da demanda internacional 
por petróleo. Todavia, de acordo com a BP (British Petroleum), entre 2003 e 2007 a 
expansão da produção mundial de petróleo foi de 1,4% ao ano, contra o crescimento da 
demanda mundial de 1,9% ao ano para o mesmo período. Essa diferença mostra que a 
produção mundial de petróleo não tem apresentado o mesmo dinamismo da demanda. Um 
dos principais motivos para isso tem sido o declínio da produção de várias regiões maduras, 
sendo esse um dos fatores que tem contribuído para a expansão das fronteiras exploratórias e 
mobilizado grandes esforços por parte da indústria de perfuração no desenvolvimento de 
tecnologias capazes de suprir os novos desafios. 
A elevação do patamar de preços do petróleo causada pela alta demanda tem catalisado 
as atividades de E&P em vários países, incrementando a procura por sondas, equipamentos, 
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embarcações, plataformas e mão-de-obra qualificada. Tal aquecimento do mercado 
fornecedor de bens e serviços para a indústria do petróleo pressionou significativamente os 
custos de E&P. Como exemplo deste atual cenário visualiza-se que o custo do aluguel de 
uma sonda de perfuração offshore para lâmina d’água até 3.000 metros alcançou em 2008 o 
valor de US$ 600 mil ao dia, contra US$ 500 mil ao dia em 2007 e US$ 150 mil ao dia em 
2002 (Mouawad e Fack, 2008; Phillips, 2008). Adicionalmente, o preço do aço triplicou 
desde 2000 (SB, 2008). No caso dos EUA, por exemplo, os custos médios de perfuração de 
poços (exploratórios e de desenvolvimento) subiram 179% entre 2000 e 2006 (vide Figura 
1.1) em valores correntes. 
 
Figura 1.1: Evolução dos custos de perfuração de poços nos EUA.  
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2008) 
O crescimento acelerado dos custos da perfuração de poços tem feito com que as 
empresas do ramo busquem caminhos alternativos para reduzir seus elevados gastos.  Um 
desses caminhos tem sido destinar parte dos seus investimentos em pesquisas na área de 
engenharia de poços. Geralmente, por representar o avanço da profundidade do poço, grande 
parte dessas pesquisas se destina à operação de perfuração propriamente dita. Em muitos 
trabalhos como, por exemplo, Bahari et al. (2007), Rashidi et al. (2008), entre outros, a 
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diminuição do custo da perfuração de poço se dá através maximização da taxa de penetração 
da broca (ROP).  
Contudo, segundo pesquisas recentemente realizadas, a indústria de perfuração tem 
buscado, indiscriminadamente, os efeitos da taxa de penetração (ROP) da broca sobre a 
eficiência da perfuração de poços, mas quando comparadas a situações reais de campo, os 
resultados obtidos sobre os custos operacionais nem sempre são positivos.  
1.2. Objetivo do trabalho 
O objetivo deste trabalho é avaliar se o aumento da taxa de penetração da broca é o 
melhor caminho para se otimizar a perfuração de poços. 
Para isso, desenvolveu-se um procedimento para analisar a influência da taxa de 
penetração da broca nos custos de construção de construção de poços, baseando-se no 
tradicional e difundido custo métrico da broca. 
1.3. Estrutura da dissertação 
Dessa forma este trabalho foi dividido nos seguintes capítulos: 
• No Capítulo 2 são apresentadas revisões bibliográficas sobre os métodos 
desenvolvidos para se otimizar a perfuração de poço e os indicadores que a indústria 
utiliza para avaliar o desempenho das operações desenvolvidas durante a perfuração 
de poços.  
• No Capítulo 3 tem-se uma breve fundamentação teórica dos trabalhos disponíveis na 
literatura sobre os temas planejamento e projeto de poço, contendo uma descrição 
das atividades envolvidas neste processo. Em seguida, ainda neste capitulo, 
apresentam-se fundamentos de perfuração de poços comentando-se as principais 
atividades desenvolvidas. 
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• No Capítulo 4 é feita a descrição do parâmetro de análise proposto neste trabalho, 
ressaltando-se os principais aspectos de sua aplicação. 
• No Capítulo 5 são apresentados os resultados de um estudo de caso utilizando o 
parâmetro, proposto no Capitulo 4, sobre dados reais de poços perfurados em um 
campo marítimo no Brasil. 
• Finalmente, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões obtidas com o estudo 
realizado, além de algumas sugestões para trabalhos futuros. 
O trabalho também possui, ao final, anexos com os dados utilizados nas análises deste 
trabalho. 
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Capítulo 2 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capitulo são apresentadas revisões bibliográficas sobre: i) a importância da 
análise dos dados de perfuração para a construção do poço, ii) os métodos desenvolvidos para 
se otimizar a perfuração,  iii) os principais indicadores utilizados pela industria para avaliar o 
desempenho das operações desenvolvida durante a perfuração de poços.   
2.1 Análise dos Dados de Perfuração 
Muitas das etapas necessárias para a elaboração do projeto de um poço necessitam de 
informações de outros poços já perfurados. A análise desses dados é de fundamental 
importância, pois possibilita que o projeto se adeque às particularidades de cada campo e seja 
possível estimar os melhores parâmetros a serem aplicados. 
“Um poço não pode ser devidamente planejado se os 
ambientes esperados não são conhecidos.” (Adams, 
1985) 
A epígrafe acima comenta um dos aspectos mais importantes do projeto de poço, o 
conhecimento da área. Ter em mente as características da região e os problemas ali 
enfrentados durante a perfuração de outros poços é de extrema importância para o sucesso 
das operações. Dessa forma, a aquisição e a análise de dados são juntas, elementos-chave que 
possibilitam o conhecimento necessário para planejar e construir um poço de maneira 
adequada.  
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Devido à importância dessa área, tal assunto pode ser visualizado em diversos trabalhos 
como, Adeleye et al. (2004), Nakagawa et al. (2005) e Iyoho et al. (2005). 
De acordo com Adeleye et al (2004) há uma subutilização de metodologias para análise 
de dados quando se trata de promover a eficiência das operações. Os autores acreditam que 
apesar de existirem muitos trabalhos desenvolvidos que apresentam métodos para otimizar o 
processo de construção de um poço, poucos deles tratam desta melhoria através de uma 
análise minuciosa dos dados de perfuração. A partir disso, propõem uma metodologia que 
engloba um processo de investigação para identificar o que chamam de tempo invisível, ou 
tempo perdido não convencional, como pode ser visualizado na Figura 2.1. 
 
Figura 2.1. Diagrama relacionando os tempos de duração para perfuração de um poço 
(Adeleye et al, 2004). 
A área em azul no gráfico acima representa o tempo que seria gasto para perfurar um 
poço considerado perfeito, ou seja, sem ocorrência de quaisquer tipos de problemas que 
venha a interromper a perfuração. Esse tempo pode ser estimado através da composição dos 
melhores tempos obtidos nas atividades executadas durante a perfuração de diversos poços 
em uma mesma região (BCT – Best Composite Time). 
A área em vermelho está relacionada ao desempenho das operações executadas na 
perfuração do poço e sua identificação não é tão trivial como a do tempo não-produtivo 
convencional e necessita de uma análise mais específica dos tempos de duração das 
atividades realizadas. A avaliação do tempo de duração dessas atividades para diferentes 
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poços perfurados em uma dada região permite identificar os tempos médios de duração da 
mesma, bem como os melhores e piores desempenhos. 
Já a área em laranja corresponde ao tempo não-produtivo convencional. Esse tempo, 
geralmente, está associado a eventos anormais, como problemas de falha de equipamento, 
controle de poço, instabilidade geomecânica, entre outros.  
Através dessa análise, Adeleye et al (2004) mostrou ser possível se ter uma idéia do 
desempenho das atividades executadas, identificando quais podem ser melhoradas (ou seja, 
ter seu tempo de duração reduzido), e estabelecer, assim, um objetivo comum de desempenho 
para as próximas operações. Tal análise consiste, basicamente, do levantamento dos tempos 
de operação como perfuração (tempo de broca no fundo), manobra e manuseio de 
ferramentas, operações de BOP e cabeça de poço, assentamento de revestimento e 
cimentação, perfilagem de avaliação e testemunhagem. 
Com a aplicação dessa metodologia em campo, obteve-se como resultado uma 
significativa redução no tempo médio da perfuração dos poços (37%), nos custos (15%) e no 
tempo perdido convencional (reduzindo cerca de 40%), mostrando assim grandes avanços no 
desempenho das operações, identificando as atividades criticas que poderiam ser melhoradas. 
Nakagawa et al. (2005) também destaca o processo de análise de dados como uma 
“forma de melhorar o processo de superfície e sub-superficie, incluindo aspectos 
operacionais e de projeto”. Os autores também comentam que a aquisição e uso do 
conhecimento a partir da disponibilidade de informações é o elemento que abre oportunidade 
para a melhoria operacional, como pode ser visto na Figura 2.2. 
 
Figura 2.2: Ciclo de execução e planejamento de um poço (Nakagawa et al, 2005). 
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No ciclo mostrado acima, o conhecimento baseia-se na análise de dados históricos, 
como a avaliação do desempenho de operações, análise de riscos, tempo e custo. Com base 
nessa idéia, os autores propõem uma metodologia para facilitar a coleta e armazenagem de 
dados, que, segundo os mesmos, são aspectos fundamentais para garantir a qualidade das 
informações. 
Iyoho et al. (2005), apresenta em seu trabalho uma metodologia que integra a utilização 
de curvas de aprendizado e levantamento do BCT e BCC para redução dos Tempos Não 
Produtivo e, consequentemente, dos custos do projeto. Em seu estudo apresentou bons 
resultados de aplicação pratica. 
Finalmente, outros trabalhos também têm destacado a importância da análise de dados 
como meio de gerenciar o desempenho das operações de perfuração. 
Como se pode observar, a análise de dados é uma importante ferramenta para se reduzir 
custos de perfuração. Além disso, ela contribui para o processo de otimização da perfuração 
de poços, que será visto no item a seguir.      
2.2 Otimização da Perfuração de Poços 
A otimização da perfuração é um processo que tem por finalidade melhorar a eficiência 
da perfuração de poços através da combinação ótima de parâmetros tais como o peso aplicado 
sobre a broca, a velocidade de rotação da coluna, a vazão de bombeio, entre outros.   Para 
isso, usam-se modelagens matemáticas que analisam os registros de dados de perfuração com 
o objetivo de avaliar os impactos dessas variáveis controláveis nos custos da perfuração de 
poços. Através disso, são identificadas as combinações que proporcionaram o melhor 
desempenho da perfuração numa dada região auxiliando na redução do tempo e custo de 
construção de novos poços. 
Em tempo de elevados preços de equipamentos e serviços, a otimização de perfuração 
tem se tornado uma área de grande interesse por parte de muitos especialistas. É importante 
notar que a perfuração otimizada não seria possível hoje sem o trabalho duro de muitos 
pesquisadores que passaram um tempo considerável estudando os efeitos das variáveis de 
perfuração.  
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O primeiro método proposto para se otimizar o processo de perfuração foi desenvolvido 
por Speer, em 1958. Em seu estudo, relacionou a taxa de penetração com diversos parâmetros 
envolvidos na perfuração como: peso sobre a broca, a velocidade de rotação da coluna, a 
potência hidráulica e a dureza da formação, combinando esses cinco parâmetros em um único 
gráfico a fim de determinar a melhor combinação de perfuração.  
Um ano após esse modelo, Garnier e Lingen realizaram experiências laboratoriais com 
amostras de testemunhos coletados em campo. Os resultados mostraram que a taxa de 
penetração era fortemente afetada pelo diferencial de pressão dado pelo fluido de perfuração e 
a pela pressão dos poros. 
Uns dos primeiros pesquisadores a realizarem avaliações sobre os dados de perfuração 
com o objetivo de determinar a combinação ideal de peso sobre a broca e velocidade de 
rotação da coluna foram Graham e Muench em 1959. Eles utilizaram uma abordagem 
matemática para relacionar o custo da perfuração com o estado da broca. Foram 
desenvolvidas expressões empíricas para determinar a vida útil da broca e a taxa de 
penetração em função da velocidade, profundidade e peso aplicado sobre a broca. O estudo 
mostrou ser capaz de estimar o peso e a velocidade ideal da broca a fim de minimizar os 
custos totais de perfuração. 
Em 1962, Maurer desenvolveu um modelo de taxa de penetração baseado na condição 
“limpeza perfeita” do poço, em que considera-se remover todo o cascalho. Em seu trabalho, 
descreveu uma relação entre a taxa de penetração, peso sobre a broca e velocidade de rotação 
supondo o poço estar em perfeitas condições de limpeza. A equação gerada para a taxa de 
penetração da broca é dado a seguir.  
dt  4	                                                                                                                                  2.1 
onde, F é a profundidade perfurada pela broca em metros, t é o tempo gasto na perfuração em 
horas, V é o volume de rocha removida em metros cúbicos e db é o diâmetro da broca em 
polegadas. 
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Galle e Woods, com objetivo similar ao de Graham e Muench, investigaram em 1963 os 
efeitos do peso sobre a broca e da velocidade de rotação da coluna de perfuração.  
Em 1965, Bingham propôs uma equação de taxa de penetração da broca com base em 
dados de laboratório, Equação 2.2. Nessa equação, assumiu a taxa de penetração como função 
do peso aplicado sobre a broca e velocidade de rotação da coluna. O expoente a5 foi assumido 
ser determinado experimentalmente através das condições do campo. 
ROP                                                                                                         2.2 
onde, ROP é a taxa de penetração da broca, K é a constante de proporcionalidade da 
resistência da rocha, WOB é o peso sobre a broca e o RPM é a velocidade de rotação da 
coluna.  
Young, em 1967, apresentou um sistema computadorizado de controle da perfuração 
para controlar o peso sobre a broca e velocidade de rotação da coluna. Ele introduziu o 
conceito de custo mínimo de perfuração para avaliar o desempenho de três comportamentos: 
taxa de penetração em função do peso aplicado a broca, taxa de desgaste da broca em função 
da velocidade de rotação da coluna e a oscilação do custo com o aumento da taxa de 
penetração da broca.  
Em 1969, Wardlaw mencionou em seu trabalho haver uma relação entre a eficiência de 
perfuração e a taxa de penetração da broca. Ele mostrou que para se obter a máxima eficiência 
da perfuração era necessário estabelecer relações entre o peso sobre a broca, a velocidade de 
rotação e a configuração da broca. Ainda em seu trabalho, ilustrou através de experimentos 
que quanto maior fosse a taxa de penetração maior seria a eficiência da perfuração.  
Em 1972, Wilson e Bentsen investigaram vários procedimentos de otimização de 
perfuração concentrando-se na otimização do peso sobre a broca e velocidade de rotação da 
coluna com objetivo de aumentar a taxa de penetração. Os autores sugeriram três modelos 
matemáticos para estimar quantitativamente os efeitos de alguns parâmetros chaves 
envolvidos na perfuração e concluíram que o peso sobre a broca e a velocidade de rotação da 
coluna são os fatores mais importantes durante a perfuração do poço. Os modelos 
desenvolvidos possuíam como objetivo promover a redução do custo métrico durante a 
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perfuração de uma broca, minimizar o custo métrico de um determinado intervalo e minimizar 
o custo de uma serie de intervalos.  
Um dos mais importantes estudos realizados no que diz respeito à busca da perfuração 
ideal é o modelo de Bourgoyne e Young. Em 1974, eles desenvolveram um modelo linear de 
taxa de penetração da broca através do método de regressão múltipla, com o objetivo de 
selecionar o peso sobre a broca, a velocidade de rotação da coluna e a hidráulica da broca que 
representasse a máxima eficiência da perfuração. Nas análises incluíram, também, os efeitos 
da força da formação, a profundidade, o grau de compactação da formação, o peso aplicado 
sobre a broca de perfuração, o diâmetro da broca, a velocidade de rotação da coluna de 
perfuração e os desgastes e a hidráulica da broca. Com isso, descobriram que através da 
regressão múltipla poderiam determinar varias constantes que impactam na taxa de penetração 
da broca uma determinada região, concluindo também que o uso da equação de taxa de 
penetração possibilitou uma redução dos custos de perfuração em 10%.  
ROP  !"  !	  !#  !$  !%  !&  !'  !(                                                                          2.3 
As relações funcionais dessa equação são:  
!"  *	.#+#,                                                                                                                       2.3. - 
!	  *	.#+#."+++/0                                                                                                                2.3. 1 
!#  *	.#+#203.4567/8                                                                                                            2.3. 9 
!$  *	.#+#2067/:;                                                                                                                2.3.  
!%  < = > ?@4 = > ?@ A                                                                                                         2.3. * 
!&   60 4                                                                                                                           2.3. ! 
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!'  */DE                                                                                                                                  2.3. F 
!(   G1000H                                                                                                                           2.3. I 
onde: 
a1 e a8 = Constantes; 
D = Profundidade vertical, ft; 
db = Diâmetro da broca, in; 
Fj = Força de impacto, lbf; 
gp = Gradiente de pressão dos poros, lbm/gal; 
h = Desgaste dos dentes da broca; 
ρc = Densidade equivalente de circulação, lbm/gal; 
RPM = Velocidade de rotação da coluna, rpm; 
ROP = Taxa de penetração da broca, ft/hr; 
WOB = Peso sobre a broca, klbf; 
(WOB/db)t = Limite de peso sobre a broca por diâmetro para que a broca comece a perfurar, 
klbf/in.   
 
Acredita-se que o modelo de Bourgoyne e Young seja o mais completo quando se trata 
de predizer a taxa de penetração em função de parâmetros operacionais, tipo de broca e 
propriedades da formação. 
Al-Betairi et al. (1985) apresentaram um estudo de caso para otimizar as operações de 
perfuração na área do Golfo Pérsico. O modelo proposto por Bourgoyne e Young foi aplicado 
nesse estudo com um sistema de analise estatística para validá-lo. Eles observaram que para 
um determinado conjunto de coeficientes o modelo tornou-se sensível. Contudo, a 
combinação de peso sobre a broca e velocidade de rotação encontrou-se próxima do estimado 
pelo modelo.  
Warren et al (1985) avaliaram a influência da variação do estado de tensões no fundo 
do poço sobre a taxa de perfuração mediante a um programa em elementos finitos. 
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Concluíram que devido à perfuração (remoção da sobrecarga e troca pelo fluido de 
perfuração) a tensão média sofre uma diminuição no fundo do poço que causa um incremento 
de volume da rocha na proximidade do mesmo. Isso reduz significativamente a pressão de 
poros no caso de formações impermeáveis tais como os folhelhos, mas não afeta o campo de 
pressões nas formações permeáveis, conservando-se, desta forma o diferencial de pressão 
imposto pela pressão do fluido de perfuração e a pressão da formação.  
Após esses modelos, o grande enfoque da indústria se direcionou para o 
desenvolvimento de brocas que apresentassem uma durabilidade maior e que possibilitasse 
através de diversas combinações de parâmetros a maior taxa de penetração. 
Esse enfoque pôde ser observado no trabalho de Sinor et al. (1998). Eles descreveram 
em seus trabalhos que a evolução dos tipos de broca, principalmente a PDC (foco de seus 
trabalhos) possibilita o aumento da taxa de penetração e da eficiência da perfuração, 
reduzindo dessa forma os custos envolvidos nesses processos.  
Outros trabalhos como Koederitz (2005) e Bahari e Seyed (2009), salientam que na 
operação de perfuração uma grande quantidade de tempo e dinheiro pode ser poupada, 
reduzindo-se o tempo de perfuração através do aumento da taxa de penetração.  
Através desses trabalhos, notou-se a visão de alguns profissionais da área sobre a forma 
de se aumentar a eficiência do processo de perfuração de poços, através da otimização dos 
parâmetros com intuito de maximizar a taxa de penetração.  
2.3 Indicadores de desempenho da perfuração de poços 
Com a alta dos custos da atividade de exploração e produção, o monitoramento do 
desempenho das operações tornou-se uma peça chave quando o assunto é a redução de 
custos. Embora o processo de perfuração seja similar pelo mundo, as condições geológicas, a 
experiência da empresa operadora, a disponibilidade de equipamentos e a finalidade do poço, 
dentre outros fatores, levam a perfuração a uma diversificada gama de desempenho. 
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Sabe-se que para uma empresa se manter competitiva, ela deve constantemente avaliar 
o desempenho de seus processos sendo necessário estabelecer relações entre os diversos 
fatores que influenciam a operação. 
A forma convencional de análise de desempenho da perfuração compara o rendimento 
obtido na perfuração atual com os padrões estatísticos obtidos através de poços de correlação. 
No entanto, esse método é subjetivo e variável, mostrando-se haver uma lacuna de modelos 
que analisam o desempenho de maneira absoluta.    
Segundo Valle dos Santos et al. (2008), a principal dificuldade de se comparar o 
desempenho de poços em diferentes regiões geográficas, lâminas d’águas e profundidades 
diferentes, entre outros aspectos é que é necessário se encontrar uma forma de trazer todos os 
poços para um mesmo referencial.    
Diante dessa lacuna, este capítulo apresenta os principais indicadores de desempenho 
adotados pelas empresas de perfuração para análises operacionais durante a construção de um 
poço. 
2.3.1 Custo métrico da broca 
Um dos aspectos mais importantes do projeto de poço é o prognóstico de tempo e 
custo. Partindo da premissa de que o tempo é o principal fator a influenciar o custo final da 
perfuração de um poço, tornou-se de suma importância a utilização de indicadores que 
adotassem esse parâmetro em suas análises para a previsão dos gastos.  
Em 1982, Brett e Millheim, tentando justificar a economia em realizar as operações de 
perfuração de uma maneira diferente da praticada na época, verificaram que não havia 
modelos econômicos para estimar o desempenho da perfuração de poços de petróleo. A 
forma de estimar e comparar os tempos de perfuração era por um método gráfico que 
relacionava a profundidade do poço com o tempo de perfuração. Em 1984, um artigo de 
revista técnica1 chamou a atenção deles. Neste, o autor declarava que a aplicação direta de 
                                                
1
  Simpson, M. A., “Calculator program optimizes bit weight, rotary speed, reducing drilling costs.”.  Oil and 
Gas Journal 71 – 78,  abril de 1984.  
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programas de computador para a otimização da perfuração no Golfo do México mostrou 
grandes avanços no tempo de perfuração de um poço; a curva de “profundidade versus 
tempo” mostrava redução do número de dias a cada novo poço, justificando sua reivindicação 
por melhorias. Pensando nisto, Brett e Millheim (1986) perceberam que poderiam utilizar a 
teoria da curva de aprendizado na estimativa de tempo e na avaliação de desempenho na 
perfuração de uma sequência de poços numa dada área.  
Realizando-se um estudo sobre mais de 2000 poços perfurados, confirmou-se a 
aplicabilidade da curva de aprendizagem na perfuração de poços. Esta foi a primeira 
publicação de um modelo econômico para avaliar o desempenho de perfuração e uma das 
primeiras aplicações da teoria de curva de aprendizado na engenharia de petróleo.  
Em uma das conclusões do trabalho de Noerager et al. (1987) observou-se que para 
uma dada área geográfica o tempo de construção de poços depende principalmente da 
profundidade medida e é afetado pelo ano em que a perfuração do poço é iniciada (efeito de 
desenvolvimento de tecnologia) e pela ordem em que o poço é perfurado (efeito da curva de 
aprendizado). Shilling e Lowe (1990) relatam a aplicação de um sistema automático de 
planejamento de poço e estimativa de custos que utiliza como entrada a recuperação de 
custos realizados do banco de dados da contabilidade combinado com os dados de 
desempenho de perfuração de um banco de dados de perfuração. Consideram que uma 
ferramenta consistente e calibrada de estimativa de custos combinada com um eficiente 
programa de acompanhamento de custos, melhora o planejamento do poço, a precisão das 
estimativas e o controle de custos. 
Brannigan (1992) considerou que as operações de perfuração são caracterizadas de 
quatro formas fundamentais e apresenta um modelo de banco de dados relacional que as 
unifica e compara a modelos alternativos. O autor relata, também, que existem três principais 
razões para a coleta precisa de dados estatísticos de perfuração. Primeiramente, são úteis na 
identificação de futuras fontes de problemas. Em segundo lugar, são necessários para 
estimativas precisas de tempo e custos de perfuração. E, finalmente, são frequentemente 
solicitados para verificação do desempenho de perfuração.  
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Whelehan e Thorogood (1994) apresentaram um novo sistema de previsão de tempo 
baseado num modelo coerente e detalhado de tempo de perfuração que serve de suporte para 
o relatório diário do poço, para a análise de desempenho e para a realização de previsões. A 
metodologia apresentada foi automatizada num sistema de informação de perfuração, 
disponibilizando para engenheiros, em seus computadores de mesa, uma poderosa ferramenta 
de análise. Eles consideram o tempo de perfuração como um dos principais componentes do 
custo do poço.  
Como pôde se observar, muitos trabalhos foram desenvolvidos para estimar custos e 
desempenhos da atividade de perfuração de poços. Grande parte dessas pesquisas teve como 
base o trabalho desenvolvido por Blick e Chukwu em 1980, que utilizaram em seus estudos o 
conceito de custo métrico da broca como forma de análise do desempenho das brocas 
utilizadas num determinado campo. Em seus trabalhos, os autores fizeram a seguinte 
descrição:  
“Na sua forma mais simples, o custo métrico depende 
dos custos da broca e da sonda, tempos de rotação e 
manobra, e metragem perfurada.” (BLICK e 
CHUKWU, 1980) 
 Apesar de antiga, esta equação ainda tem sido amplamente utilizada pela indústria para 
avaliação do desempenho operacional da perfuração de um poço. A relação descrita na 
citação acima pode ser visualizada na Equação 2.4. 
CM   CbM CHs HMMHRMP                                                                                                        2.4 
onde:  
CM = Custo métrico da broca, US$/m, 
Cb = Custo da broca, US$, 
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CHs = Custo horário da sonda, US$/h, 
HM = Horas gastas para troca de broca, h, 
HR = Horas de rotação ou broca de fundo, h, 
MP = Intervalo Perfurado, m ou ft. 
Essa equação contém os custos que envolvem o avanço do poço pela operação de 
perfuração e elimina quaisquer tipos de problemas que possam vir a ocorrer como pescarias 
de ferramentas, quebra de equipamentos, paradas por condições meteorológicas adversas, em 
reparos e etc. É importante citar que a equação descrita adéqua-se a poços onde a Operadora 
compra suas brocas de perfuração. 
2.3.1.1 Análise dos elementos formadores de custo 
A principal dificuldade em se comparar o desempenho de poços de regiões de 
geografias, lâminas d’águas e profundidades finais diferentes, entre outros aspectos, é a 
necessidade de se encontrar uma forma de trazer todos os poços para um mesmo referencial. 
Uns dos fatores mais influenciados por essas questões são as horas de manobras, que passam 
necessariamente por simplificações com o intuito de deixá-las previsível.  
2.3.1.1.1 Horas de Manobras 
Segundo Amorim (2008), quanto mais profundo for o poço, mais horas serão 
necessárias para a retirada de uma coluna para a troca de broca, descida revestimento, descida 
de ferramentas de perfilagem etc. As horas gastas para retirar uma coluna do poço e voltar 
com uma nova broca para reinício da perfuração é função direta de inúmeros fatores, como 
pode ser visto a seguir:  
a) Sob o ponto de vista da sonda 
 Eficiência de equipamentos para rosquear tubos;  
 Potência do motor do guincho da sonda; 
 Números de voltas de cabos nas polias da catarina;  
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 Número de tubos estaleirados no mastro; 
 Existência de top drive; 
 Manutenção preventiva de equipamentos, elevadores etc; 
b) Sob o ponto de vista da operação 
 Utilização de ferramentas adicionais na coluna que exijam tempo de manuseio extra, 
além de estabilizadores e reamer; 
 Utilização de fontes radioativas em ferramentas tipo MWD (mede enquanto perfura), 
que exijam medidas de segurança especiais; 
 Utilização de ferramentas que exijam downloads dos dados obtidos no fundo do poço, 
que não sejam do tipo MWD; 
 Intempéries; 
c) Sob o ponto de vista do poço 
 Arquitetura e inclinação das fases do poço; 
 Tipo de fluído utilizado; 
 Lâmina d’água quando em operações offshore; 
 Formações atravessadas; 
 Vazão utilizada durante a perfuração; 
d) Sob o ponto de vista humano 
 Idades das equipes plataformista; 
 Falta de experiência; 
Devido à ocorrência desses inúmeros fatores, para a aplicação da fórmula de custo 
métrico da broca houve a necessidade de se realizar simplificações.  
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De acordo com Dyer2 (1984), a fórmula universalmente aceita para representar as horas 
de manobra para a troca de uma broca é: 
HM0,003 PEM1                                                                                                                        2.5  
Onde HM são as horas de manobra para a troca de uma broca (h) e PE é a profundidade de 
entrada da broca (m).  
O fator 0,003 representa um fator de produtividade da sonda, originado da média de 3 
horas de manobra para cada 1000 metros de profundidade. A hora unitária somada ao 
resultado da multiplicação representa, teoricamente, o tempo gasto na plataforma para a troca 
de broca e manuseio de BHA.  
Com o encarecimento das taxas operacionais Amorim (2008) procurou em seu estudo 
verificar a validade da equação de horas de manobras, com o intuito de evitar grandes 
distorções nos custos dos poços e frustrações quanto às expectativas dos cronogramas 
propostos pelas empresas. Ele utilizou dados reais de 420 manobras para a troca de broca 
com o objetivo de encontrar uma equação que representasse o tempo total de manobra para os 
poços atuais. A fórmula gerada a partir desses dados é fornecida pela Equação 2.6. 
HM0,004 PEM9                                                                                                                       2.6  
Ele concluiu que os fatores encontrados, como pôde se observar, são bem maiores do 
que os da fórmula tradicionalmente utilizada, podendo-se afirmar que o custo real das 
manobras é muito maior do que o previsto. 
Apesar dos inúmeros fatores que impactam na previsão do custo da perfuração de 
poços, o custo métrico da broca continua sendo um dos principais parâmetros de análise de 
desempenho da perfuração de poços. A Figura 2.3 ilustra o resultado de uma pesquisa 
realizada sobre a quantidade de publicações que citam o custo métrico da broca, como 
parâmetro validador de suas hipóteses. 
                                                
2
  Embora citada na literatura a fórmula de horas de manobras não possui referência bibliográfica que permita 
rastrear a sua origem, sendo citada primeiramente por DYER em “Bit optimization for positive displacement 
motors” em 1984.  
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Figura 2.3: Histórico de publicações que citam o custo métrico da broca. 
2.3.1.2 Análise do comportamento do custo métrico da broca 
 Ainda segundo Amorim (2008), o custo da operação de perfuração é constituído por 
elementos que caminham em direções opostas. Ele destaca a importância de entender os 
reflexos de cada um desses elementos no custo operacional a fim de otimizá-lo.  
a)  Componente de custo da broca - Cb 
Essa componente analisa o comportamento do custo da broca quando se perfura um 
determinado intervalo. A Equação 2.7 mostra que o custo da broca é fixo para os momentos 
iniciais de perfuração. Contudo, esse valor passa a ser rateado com o decorrer da perfuração. 
CMb CbMP                                                                                                                                         2.7 
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A Figura 2.4, mostra uma curva do tipo 1/x, iniciando-se à profundidade de entrada e 
terminando à profundidade de saída. O custo rateado da broca nunca chega a zero, mas 
apenas vai sendo reduzido enquanto a broca tiver vida útil para produzir metragem. 
 
Figura 2.4: Flutuação do custo da broca em função do seu avanço.  
Fonte: Amorim Junior, 2008.  
Umas das hipóteses formuladas para se reduzir o métrico operacional com foco no fator 
custo da broca é: 
 Usar brocas baratas; 
 Usar brocas que apresentem vida útil longa. 
b) Componente de custo da manobra – HM 
Esta componente analisa o comportamento dos custos das horas de manobras. Através 
da Equação 2.8, nota-se que quanto mais profundo estiver o poço, maior será o custo da 
manobra. 
CMHMCHsHMMP                                                                                                                            2.8 
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A Figura 2.5, mostra uma curva do tipo 1/x de modo similar à componente de custo da 
broca.  
 
Figura 2.5: Flutuação do custo de manobra em função do avanço de uma broca fictícia. 
Fonte: Amorim Junior, 2008. 
c) Componente de custos das horas de rotação 
Essa componente analisa o impacto das horas de rotação da broca no custo de 
perfuração. É importante verificar que quanto mais tempo a broca permanece no poço, maior 
será o tempo gasto com o aluguel da sonda. De acordo com a Equação 2.9, à medida que o 
tempo passa e o poço avança, o gasto vai sendo rateado pelos metros perfurados pela broca. 
CMHRCHsHRMP                                                                                                                             2.9 
O que pode não estar visível à primeira vista na equação acima é que o parâmetro horas 
de rotação (HR) é sensível apenas à taxa de penetração da broca. Dessa forma, à medida que 
a taxa de penetração aumenta, o custo desta componente diminui como pode ser visto pela 
Equação 2.9.a. 
CMHR CHsROP                                                                                                                                  2.9.a 
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Assim, o comportamento do gráfico CMHR x MP possui como aparência a curva 
descrito na Figura 2.6, com flutuação do custo apenas pela variação da taxa de penetração. 
 
Figura 2.6: Flutuação do custo da operação em função do avanço de uma broca fictícia. 
 Fonte: Amorim Junior, 2008. 
Sendo o custo métrico a soma das parcelas explicitadas nos itens a, b, c, o 
comportamento do custo métrico será o somatório dos comportamentos de cada componente. 
Durante o acompanhamento na sonda, o valor do custo métrico da broca (CM) é calculado e 
obtido graficamente, dando ao operador a visão de como a broca está ou não contribuindo 
para a redução do custo operacional.  
A Figura 2.7 mostra os pontos que compõem uma curva típica de custo métrico da 
broca x profundidade. A curva apresenta um trecho de decréscimo inicial pelo “pagamento” 
da manobra e da broca, após o qual segue decrescendo até um ponto em que a taxa de 
penetração começa a afetar fortemente o custo. 
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Figura 2.7:  Flutuação do custo métrico em função do avanço de uma broca fictícia.  
Fonte: Amorim Junior, 2008. 
Devido ao desconhecimento do nível de desgaste da broca quando a mesma está no 
poço, as empresas de perfuração adotam esse método como uma forma de estimar o momento 
correto de troca de broca.  
De acordo com a equação do custo métrico da broca, a chave para a sua minimização se 
dá através do aumento da taxa de penetração da broca, como pode ser visto na Equação 2.10. 
CM   1ROP   W CbHRM CHs  1M HMHRX                                                                         2.10  
As Figuras 2.8 e 2.9 ilustram o comportamento do custo métrico da broca à medida que 
se eleva a taxa de penetração. 
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Figura 2.8: Custo métrico da broca versus taxa de penetração da broca com dados de 120 
poços. 
 
Figura 2.9: Gráfico log x log do custo métrico da broca versus taxa de penetração da broca 
com dados de 120 poços. 
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2.3.2 Densidade de energia mecânica  
A densidade de energia mecânica é um indicador que relaciona a quantidade de energia 
necessária para se destruir um determinado volume de rocha. Desenvolvido por Teale em 
1965, esse indicador tem sido amplamente utilizado pela indústria como ferramenta de 
acompanhamento da perfuração, auxiliando na detecção de problemas e contribuindo para 
melhor seleção de parâmetros que possibilita uma perfuração mais eficiente.  
Teale desenvolveu a equação de densidade de energia mecânica (SE), Equação 2.11, 
por meio do cálculo do trabalho torcional e axial realizado pela broca dividindo-o pelo 
volume de rocha perfurada. Em seus testes laboratoriais, ele descobriu que essa relação de 
energia por volume de rocha destruída é constante. Os dados foram obtidos através de 
experimentos em que o valor de densidade de energia é numericamente igual à resistência 
compressiva da rocha. Contudo, reconheceu-se que a densidade de energia não pode ser 
representada por um único número devido à heterogeneidade das formações rochosas e as 
variações dos parâmetros de perfuração. 
SE  WOBAB M 120  π  RPM  TAB  ROP                                                                                     2.11 
onde:  
WOB = Peso sobre a broca, lbf; 
Ab = Área do poço, in²; 
RPM = Rotação da coluna de perfuração, rpm; 
T = Torque, lbf x ft; 
ROP = taxa de penetração da broca, ft/hr. 
Através desse método, Teale conseguiu fornecer um ponto de referência para a 
determinação da eficiência da perfuração admitindo que, quanto mais próxima estiver a 
densidade de energia do valor conhecido da resistência confinada da rocha, mais eficiente 
será a perfuração. Do ponto de vista operacional esse conceito provou ser muito útil como 
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indicador de mudança de litologia, pois ao se perceber um aumento da densidade de energia 
significaria a perfuração de uma formação mais dura. 
Outra abordagem para a seleção de brocas para atravessar uma determinada formação 
aplicando o princípio de densidade de energia foi descrita por Rabia (1985). Ele mostrou que 
o uso da densidade de energia para seleção de brocas é comparável, se não melhor, ao uso do 
custo métrico da broca.  
SE 20  WOB  RPMDB  ROP                                                                                                            2.12 
Pessier e Fear (1992) fizeram modificações no modelo proposto por Teale. Eles 
introduziram o coeficiente de atrito (µ) para expressar o torque como função do WOB, dado 
pela equação abaixo. Os autores também mostraram, pela realização de ensaios, que sob 
condições atmosféricas de perfuração o SE é aproximadamente igual à resistência não 
confinada (UCS) da formação perfurada. Suas análises de campo revelaram uma boa 
correlação entre o modelo de simulado e resultados de campo.  
µ  36  TDBWOB                                                                                                                   2.13 
Acoplando-se a Equação 2.13 na Equação 2.11, tem-se: 
SE  WOBAB M 13.33  µ RPM WOBDB ROP                                                                                2.14 
Waughman et al. (2002), em suas pesquisas, desenvolveram um conceito que implica 
no monitoramento em tempo real da perfuração utilizando o conceito de densidade de energia 
mecânica com o auxilio do MWD e dados sônicos. Esse método, quando empregado, auxilia 
o processo decisório no que tange a retirada da broca do poço.  
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Além dos documentos mencionados acima, existem inúmeras publicações que aplicam 
o conceito de densidade de energia como base de seleção e avaliação do desempenho da 
broca. Contudo, Curry et al. (2005) aplica a densidade de energia mecânica como um índice 
para facilitar a avaliação do desempenho da perfuração. Os autores desenvolveram um 
método para representar a dificuldade de se perfurar um determinado ambiente. Esse método 
consiste no desenvolvimento de um algoritmo que seria utilizado para estimar o limite 
técnico da densidade de energia a partir de dados de pressão, litologia e perfilagem. Eles 
afirmaram que a técnica do limite técnico da densidade de energia representa a menor 
densidade de energia que pode se esperar para uma determinada combinação de propriedades 
de rochas e dados de pressão. Segundo os autores, o limite técnico médio de densidade de 
energia para um poço fornece uma base racional de comparação de desempenho de 
perfuração para poços perfurados em diferentes ambientes.  
Dupriest et al. (2005), utilizaram o conceito de densidade de energia mecânica 
desenvolvido por Teale, na tentativa de otimizar o processo de perfuração e maximizar a taxa 
de penetração. Em seu estudo, utilizou-se a resistência compressiva não confinada (UCS) da 
formação como base de referência e comparou os níveis de energia especifica da formação. 
Baseados nas informações de campo, eles assumiram a eficiência (ε) da perfuração como 
sendo igual a 35% do valor da resistência confinada da rocha. 
a   UCSSE 100                                                                                                                            2.15 
Acoplando-se a Equação 2.15 na Equação 2.11, tem-se: 
SE  0.35  W cd M 120          ecd        X                                                         2.16 
Seguindo a mesma abordagem, Guerrero et al. (2007) desenvolveram uma ferramenta 
que incorpora o conceito de densidade de energia mecânica para prever a taxa de penetração 
de diversos tipos de brocas. Eles, no entanto, apontam que uma das deficiências do seu 
modelo de ROP é que a ineficiência da perfuração é causada por uma variedade de fatores 
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dentre os quais estão o enceramento da broca, limpeza de poço, vibrações durante a 
perfuração e desgaste da broca. 
Finalmente, em posse desses indicadores a indústria consegue avaliar o desempenho do 
processo de perfuração de poços. 
Como pôde se observar, tanto o custo métrico da broca quanto a densidade de energia 
mecânica são indicadores fortemente influenciados pela taxa de penetração da broca (ROP).  
Segundo Mensa-Wilmot et al. (2010), devido a esse fato, a relação dessa com o custo se torna 
complicado pois há grande diferença entre o custo esperado e o custo real. 
Além disso, eles possuem como finalidade a avaliação da operação de perfuração. O 
processo construtivo do poço é função da evolução de varias operações.    
Nesse sentido, o presente trabalho vem a contribuir propondo o desenvolvimento de um 
novo parâmetro, que será empregado para avaliar o desempenho da construção de poços. No 
capítulo 4 é apresentado o estudo realizado com o objetivo de gerar a proposta de trabalho. 
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Capítulo 3 
3. FUNDAMENTOS DA PERFURAÇÃO DE POÇOS DE 
PETRÓLEO 
O processo de construção de um poço de petróleo pode ser dividido em três estágios: 
planejamento, projeto e construção do poço. Neste capitulo serão introduzidos os conceitos 
básicos destes estágios.  
3.1 Planejamento 
Segundo Rabelo (2008), o planejamento da perfuração de um poço é uma atividade 
multidisciplinar que requer grande estratégia por parte das empresas de perfuração, 
principalmente no atual cenário, em que os custos envolvidos na atividade são cada vez 
maiores. Ainda, segundo Gil e Roegiers (2002) o grau de planejamento e antecipação dos 
problemas durante a perfuração de um poço é o que define a diferença entre um projeto bem 
ou mal sucedido.  
A indústria do petróleo tem focado parte de seus esforços no desenvolvimento de 
metodologias aplicadas ao planejamento de poços com intuito de aumentar a eficiência das 
operações de perfuração. Um desses esforços é mostrado no trabalho de Mannon (2001), no 
qual dividiu-se a operação de perfuração de um poço em três fases distintas:  
 Análise de dados: Com objetivo de gerar um projeto inicial;  
 Implementação das ações: Onde com o auxilio de uma ferramenta de 
acompanhamento em tempo real permite avaliar os parâmetros utilizados na 
operação para otimizar o tempo de perfuração;  
 Avaliação da perfuração: O qual identifica os pontos positivos e negativos 
encontrados ao longo do processo. 
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Iyoho et al., (2004) também destacou em seu trabalho a importância do planejamento 
da perfuração apresentando uma metodologia que pode ser utilizada para analisar o 
desempenho das operações executadas em campo, e que consiste em um processo de dez 
etapas, entre as quais a utilização de curvas de aprendizagem. 
Miura (2004) apresenta uma metodologia onde o planejamento é parte integrante da 
engenharia de poços e consiste na aplicação do ciclo PCDA (Plan – Planejar, Check – 
Verificar, Do – Executar, e Act – Atuar) com a finalidade de melhorar o desempenho das 
operações. 
Dessa forma, o planejamento pode ser visto como uma ferramenta estratégica para 
obtenção de operações mais eficientes, e fundamental para a estimativa de custos e riscos 
envolvidos podendo evitar distorções nos custos dos poços e frustrações quanto a 
expectativas dos cronogramas de perfuração de poços. 
3.2 Projeto 
O projeto de perfuração é uma das ramificações do planejamento e trata-se do processo 
no qual são previstas todas as atividades relacionadas com a construção do poço. 
Segundo Sato (1992), há dois grandes importantes aspectos que devem ser 
considerados para a elaboração de um projeto de perfuração: a segurança e a economia. O 
primeiro, porque é essencial para o desenvolvimento das atividades sem colocar em risco o 
patrimônio humano e material envolvido no processo. E o segundo, porque é um elemento 
regulador dos custos associados ao projeto que, de certa forma, são bem elevados. 
Para ter-se uma boa configuração de poço, garantindo o fluxo das operações sem 
grandes problemas, é importante a participação de profissionais de diversas áreas a fim de 
elaborar o melhor projeto possível. As principais atividades envolvidas na elaboração de um 
projeto de poço estão ilustradas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Atividades envolvidas no projeto de um poço (Mendes, 2001). 
 
Com base nos trabalhos de Adams (1985) e Mendes (2001), a seguir apresenta-se uma 
breve descrição das etapas descritas na Figura 3.1.  
a) Prospecto de um poço 
Iniciando o projeto de poço, o prospecto é um documento que apresenta informações 
pertinentes sobre as zonas de interesse (objetivo, topo da formação, pressões e temperaturas 
esperadas), além de dados como a localização e mapas da área. 
 
b) Aquisição e Análise dos Dados 
Esta etapa fornece informações relevantes para o bom conhecimento da área na qual 
será perfurado o poço. A partir dos dados de poços de correlação, é possível obter 
informações sobre problemas existentes no campo, brocas utilizadas, configuração das fases, 
entre outras. 
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Este item é de fundamental importância para todo o processo e, em muitos casos, 
determina o nível de sucesso do projeto ao determinar os melhores parâmetros a serem 
utilizados na operação. 
c) Estudo da trajetória 
Nesta etapa ocorre a análise de diferentes opções de trajetória, para escolher aquela que 
melhor se adéqua ao objetivo proposto, atentando sempre para as limitações dos 
equipamentos (inclusive a sonda) e outras possíveis restrições. A escolha da melhor trajetória 
depende de fatores como inclinação das camadas, existência de fraturas ou falhas, entre outros 
aspectos. 
Nesta fase, a interação entre profissionais de diferentes disciplinas como geólogos, 
engenheiros de perfuração e engenheiros de reservatório, além de outras especialidades, é de 
fundamental importância para atingir o objetivo. Além dessa interação, existem diversos 
recursos (como softwares) que auxiliam os especialistas a definir a melhor trajetória de um 
poço através de um acompanhamento da perfuração em tempo real, com a possibilidade de 
realizar uma navegação virtual na formação.  
d) Profundidade de assentamento das sapatas  
A determinação da profundidade de assentamento das sapatas depende, principalmente, 
das pressões da formação (pressão de poros e gradiente de fratura). Um método bastante 
aplicado para determinar a profundidade de assentamento utiliza o conceito de kick tolerance, 
o qual limita a profundidade da fase garantindo que, no caso de um kick (influxo indesejável 
de fluído da formação para o poço) o poço possa ser fechado. 
Existem outros fatores estimados a partir de dados de poços de correlação que também 
podem determinar o assentamento de um revestimento, como, por exemplo, formações 
inconsolidadas suscetíveis a desmoronamentos, exigências do projeto, a existência de zonas 
de perdas de circulação, zonas de sal, entre outros. 
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e) Dimensionamento dos revestimentos  
Determinada a profundidade de assentamento das sapatas dos revestimentos, é 
necessário dimensionar a coluna de revestimento. O dimensionamento da coluna depende, 
basicamente, das tensões que nela irão atuar durante a sua instalação no poço e durante toda a 
sua vida útil. 
No caso da coluna de produção, esse dimensionamento depende ainda do projeto de 
completação, considerando-se o método de elevação previsto, diâmetro da coluna de 
produção, vazão e propriedades do fluido a ser produzido. 
f) Completação  
O projeto de completação tem como objetivo garantir uma boa produtividade do poço, 
otimizando a drenagem do reservatório e escolhendo a melhor configuração para escoamento 
do fluido produzido, sempre atendendo aos critérios de segurança e custo da empresa. 
Tanto o projeto de completação quanto o projeto de perfuração devem estar sempre em 
concordância a fim de garantir o sucesso do empreendimento e a segurança das operações. 
Dentre os principais aspectos considerados nessa etapa estão a finalidade do poço (sendo de 
produção ou injeção), o método de elevação artificial, o número de zonas produtoras e a 
localização. 
g) Fluído de perfuração  
A escolha do tipo de fluido mais adequado à formação, bem como a determinação do 
peso ideal a ser utilizado nas diferentes fases perfuradas do poço, são elementos fundamentais 
para evitar a ocorrência de problemas de instabilidade geomecânica. Sua importância não está 
associada somente aos custos dos diferentes tipos de fluidos disponíveis em mercado, mas, 
principalmente, à influência que este parâmetro tem na segurança e estabilidade do poço, além 
de ajudar a melhorar a taxa de penetração, reduzindo-se o tempo de perfuração. 
Para a escolha do tipo de fluido a ser utilizado, alguns fatores devem ser considerados, 
como, por exemplo, o tipo de formação a ser perfurada, temperatura, o tempo de exposição à 
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formação e o trecho do poço (inicial, build up, perfuração no reservatório). A determinação do 
peso ótimo do fluido depende, basicamente, das pressões de poro e de fratura da formação. 
h) Cimentação 
O projeto de cimentação tem como objetivo garantir o isolamento da sapata do 
revestimento e das diferentes zonas da formação. A escolha da pasta de cimento a ser 
utilizada depende das condições encontradas no poço, como temperatura, pressão, 
profundidade, entre outros aspectos. Uma pasta de melhor qualidade é geralmente usada nas 
profundidades das zonas de interesse. Além disso, o peso da pasta de cimento e as velocidades 
de bombeio devem estar de acordo com as pressões da formação (poros e fratura) a fim de 
garantir a segurança da operação.  
i) Seleções de brocas  
O programa de brocas, apesar de apresentar baixo custo, tem influência direta no 
desempenho da perfuração e, consequentemente, no custo do metro perfurado. A escolha de 
uma broca inadequada pode ser determinante para um atraso na operação (pequena taxa de 
avanço), podendo ainda gerar tempo perdido com manobras não previstas para troca de broca 
ou outros problemas. 
A definição de um programa de brocas se baseia muito na experiência do engenheiro 
responsável. Contudo, dados de poços de correlação podem ser utilizados como fonte de 
conhecimento complementar. Dessa forma, é possível verificar o desempenho das brocas 
(taxa de penetração, custo do metro perfurado, metragem perfurada, etc.) em formações 
semelhantes, permitindo uma escolha mais adequada ao projeto e menos empírica. Os 
principais fatores que afetam esta seleção são: litologia da formação, características da broca 
(dados dos fabricantes), fluido de perfuração utilizado e o projeto direcional.  
j) Dimensionamento da coluna de perfuração 
Nesta etapa ocorre a definição do BHA (Bottom Hole Assembly) do poço. A composição 
da coluna (tubo de perfuração, comandos, estabilizadores, etc.) e os parâmetros envolvidos no 
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processo de perfuração devem garantir que a coluna não trabalhe sob esforços de flambagem, 
melhorando o desempenho da atividade. A coluna de perfuração deve resistir aos esforços de 
tração e compressão, e o dimensionamento deve atentar ainda para os esforços durante a 
rotação da coluna (torque excessivo) e possíveis falhas por fadiga. Alguns dos elementos 
necessários ao dimensionamento da coluna de perfuração são: trajetória do poço, 
profundidade prevista da coluna, densidade do fluido de perfuração e peso sobre broca. 
k) Sondas de perfuração 
São responsáveis por grande parte do custo de perfuração de um poço vindo daí a 
importância da escolha da sonda mais adequada à atividade. 
Sua escolha depende de aspectos como: localização da zona a ser perfurada, lâmina 
d’água, condições do mar, relevo do leito marinho, e finalidade do poço. 
l) Prognóstico de tempo e custo 
Esta é a etapa final do projeto de poço e tem por finalidade estimar o custo do poço e o 
tempo necessário para completar a operação. 
Os custos geralmente são separados por fase (perfuração, completação), por materiais 
(revestimentos, fluido, etc.), serviços (direcional, cimentação, etc.) e sonda. Geralmente, o 
prognóstico de tempo é feito com base nos poços de correlação. 
3.3 Construção do Poço 
Cumpridas as etapas estabelecidas no projeto, inicia-se o processo de construção do 
poço.  
A perfuração de um poço de petróleo é realizada em fases onde cada uma dessas tem 
inicio e fim pré-definidos. Uma fase só pode ser iniciada após a conclusão da anterior. Cada 
fase tem diâmetro correspondente à broca que a perfura e, assim, dependendo do tipo de 
broca, trajetória do poço e localização do reservatório, as fases podem ser específica para 
cada tipo de poço. Após o término da operação de perfuração de uma broca, inicia-se o 
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assentamento do revestimento com o objetivo de: isolar o poço das formações perfuradas, 
suportar pesos de equipamentos de segurança que serão instalados, dentre outros. 
Para a determinação da quantidade de fases de um poço é necessário levar em conta 
alguns fatores como: a sua finalidade, zonas anormalmente pressurizadas, zonas com perda 
de circulação, entre outros. 
A seguir, é apresentada uma possível sequência das fases de um poço e sua descrição. 
Essa seqüência de fases pode ser aplicada tanto em poços onshore (em terra) quanto para 
poços offshore (no mar).   
 
Figura 3.2: Esquema das fases de um poço de petróleo. 
1. Fase de condutor: é a fase inicial do poço. Sua função é simplesmente a de conter os 
sedimentos da superfície. Em terra, é geralmente cravado no solo. Já em uma perfuração 
marítima, essa fase pode ser perfurada utilizando o alargador de 36’’ e descido e 
cimentado o revestimento condutor de 30’’, ou ainda, jateada quando o solo marinho for 
mole e o seu revestimento condutor de 30’’, cravado. O fluido de perfuração usado é água 
do mar. Os cascalhos são atirados ao fundo marinhos não existindo retorno de lama para 
sonda. Os diâmetros típicos dos revestimentos são: 30”, 20” e 13 3/8”. 
2. Fase de superfície: nesta fase o revestimento do poço é cimentado em toda sua extensão 
para evitar a flambagem devido ao elevado peso dos equipamentos de segurança do poço 
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e dos revestimentos a serem assentados nas próximas fases. Os diâmetros típicos dos 
revestimentos são: 20”, 18 5/8”, 16”, 13 3/8”, 10 ¾” e 9 5/8”. 
3. Fase intermediário: nesta fase registra-se a descida e o assentamento do BOP (blowout 
preventor), equipamento fundamental para segurança das operações de perfuração e para 
toda equipe na plataforma. Salienta-se que esta fase tem como objetivo o isolamento e 
proteção de zonas de altas ou baixas pressões, zonas de perda de circulação, formações 
mecanicamente instáveis, formações com fluidos corrosivos ou contaminantes para o 
fluido de perfuração. Os diâmetros típicos de revestimento são: 13 3/8”, 9 5/8” e 7”. 
4. Fase de produção: Nesta fase a perfuração atingiu o reservatório de petróleo. Dessa 
forma, seu objetivo é permitir a produção do poço, suportando suas paredes e 
possibilitando o isolamento entre os intervalos produtores. Os diâmetros típicos de 
revestimento são: 9 5/8”, 7” e 5 ½”.  
3.3.1 Operações desenvolvidas durante a construção do poço 
Construir um poço consiste basicamente em: perfurar, revestir e cimentar cada fase. 
Para isso são realizadas diversas operações que podem ser divididas em: operações rotineiras 
ou normais, operações especificas e operações especiais.  
3.3.1.1 Operações rotineiras ou normais 
 As operações normais são separadas em:  
 Conexão; 
 Manobra; 
 Perfuração; 
 Circulação; 
A conexão dos tubos de perfuração, se caracteriza pelo acréscimo de tubos de 
perfuração à coluna de perfuração logo após o topo do kelly atingir a mesa rotativa.  
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Figura 3.3: Ilustração da mesa rotativa e Kelly.  
Fonte: http://www.petroleo.ufsc.br/apostila. 
Após a conexão dos tubos de perfuração é necessário descê-los no leito marinho 
(perfuração offshore) de modo a iniciar a perfuração. Nessa operação se enquadra também a 
retirada total ou parcial da coluna de perfuração. Faz-se manobra para: 
 Troca de broca quando a mesma está desgastada, ou inadequada frente a uma 
determinada formação ou ainda para iniciar a perfuração da próxima fase; 
 Verificar as condições do poço (manobra curta), retirando a coluna até a sapata mais 
próxima; 
 Descida de equipamento de perfilagem, testemunhagem, pescaria; 
 Efetuar conexões; 
 Trocar equipamento de BHA. 
O alargamento é a operação em que o poço é reperfurado com uma broca de diâmetro 
maior do que a utilizada em sua perfuração, como se pode visualizar na Figura 3.4. Já o 
repassamento é a operação utilizada quando por algum motivo o poço se estreita e faz-se 
necessário repassar a broca no trecho descalibrado.  
kelly
Mesa Rotativa
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Figura 3.4: Ilustração de um tipo de alargador.  
Fonte: http://www.petroleo.ufsc.br/apostila. 
A circulação tem como finalidade garantir a limpeza do poço durante a perfuração. 
Outras características dessa operação são: 
 Garantir uma retirada da coluna de perfuração em segurança evitando pistoneio; 
 Condicionar para descida do revestimento; 
 Trocar o fluido utilizado na perfuração; 
 Condicionar o poço para cimentar; 
 Eliminar excesso de torque e arraste; 
 Lavar fundo falso. 
3.3.1.2 Operações específicas 
As operações específicas são separadas em: 
 Descida de revestimento; 
 Cimentação; 
 Perfilagem;  
Após a perfuração do poço de petróleo, é necessário revesti-lo com o objetivo de 
permitir o controle da produção e isolar as zonas com diferentes fluidos. Para isso, são 
introduzidos no poço tubos de aço, chamados de revestimento, podendo ser da superfície até o 
fundo do poço ou em fases isoladas.  
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Por conseguinte, inicia-se a operação de cimentação, que consiste no bombeio de uma 
pasta de cimento para preencher o espaço anular entre a tubulação do revestimento e as 
paredes do poço. Essa operação é executada depois da descida da coluna de revestimento e 
repete-se o mesmo procedimento consoante o número de fases projetadas para o poço. Antes 
de efetuar a cimentação deve-se fazer a circulação para resfriá-lo e assegurar uma boa pega da 
pasta de cimento. 
A perfilagem é uma operação realizada ao término da perfuração do poço, ou de 
determinada fase, na qual são descidas ferramentas com o objetivo de medir as características 
ou propriedades da rocha (porosidade, permeabilidade, nível de saturação em fluidos, 
argilosidade, fraturas etc.), inspecionar o diâmetro do poço (por exemplo: o cáliper), verificar 
a qualidade de cimentação, etc. Essa operação contribui para um melhor conhecimento das 
formações atravessadas e do tipo de fluidos contidos nas formações. A Figura 3.5 é uma 
ilustração da ferramenta. 
 
Figura 3.5: Ilustração da ferramenta de perfilagem. 
Fonte: http://www.oilinisrael.net/tag/glen-perry 
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3.3.1.3 Operações especiais durante a perfuração do poço 
Durante a perfuração de um poço, várias operações especiais podem ocorrer, tais como:  
 controle de kicks;  
 pescaria;  
 testemunhagem;  
 testes de formação;    
 Uma das funções do fluido de perfuração é exercer pressão hidrostática sobre as 
formações a serem perfuradas pela broca para evitar que os fluidos contidos nos reservatórios 
fluam para dentro do poço. Se houver influxo, mas ele for controlado, ele é chamado de kick, 
se for incontrolável diz-se blowout. Há vários indícios que identificam uma potencial situação 
de kick. Quando previamente reconhecidos e interpretados, permitem que sejam tomadas as 
providencias adequadas para evitar que se torne um blowout. 
As principais informações de kick são as pressões lidas nos manômetros quando um 
poço é fechado e o volume ganho nos tanques. Estando o poço fechado, o engenheiro prepara 
um plano para restabelecer controle do poço, que consiste na circulação do fluido invasor para 
fora do poço e, quando necessário, a elevação da densidade do fluido. 
A Pescaria é uma operação que consiste em recuperar objetos que tenham caído no 
fundo do poço ou que tenham ficado aprisionados, impedindo o prosseguimento das 
operações normais. Essa operação é sempre indesejável, pois acarreta perda de tempo.  
A testemunhagem é uma operação especial feita no poço durante a perfuração, e 
consiste na obtenção do testemunho, que, por sua vez, é uma amostra real da formação com 
alterações mínimas em suas propriedades naturais. O testemunho é levado a laboratórios e 
testes são efetuados para se obterem informações a respeito da litologia, textura, porosidade, 
permeabilidade, saturação de óleo e água etc. Por causa do custo operacional e temporal 
relativamente alto, a testemunhagem só é realizada em alguns poços estratégicos. 
O teste de absorção (leakoff test) é realizado no trecho imediatamente abaixo da sapata 
para determinação da pressão de fratura da formação. Durante o evento, bombeia-se o fluido 
de perfuração para que a pressão possa ser incrementada gradualmente. 
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Através dele, determina-se o peso máximo que o fluido deve ter durante a perfuração 
dessa fase. Por razões de segurança operacional o peso do fluido é mantido ligeiramente 
abaixo da pressão obtida no teste. 
Além disso, o teste de absorção também serve para avaliar a qualidade da cimentação na 
sapata quando possível deve-se deixar aberta a comunicação do anular entre o revestimento 
descido e o anterior. Esse teste também é conhecido como teste de integridade a pressão 
(pressure integrity test). 
3.3.1.4 Sequência operacional da perfuração de poços 
A seguir são apresentadas, em formas de tabelas, algumas das possíveis seqüências 
básicas de operação observadas durante a perfuração em determinadas fases. 
Tabela 3.1: Fase Condutor Perfurado 
    __________________________________________________________________  
 Movimentação de Sonda, Instalação de linhas de ancoragem  
 Montagem e descida de BHA de 26” com alargador de 36” 
 Perfurando com broca de 26” 
 Retirada da broca de 26” 
 Condicionamento do Poço 
 Descida de coluna de revestimento de 30” 
 Circulando para cimentar 
 Cimentando revestimento de 30” 
 Retirando coluna de assentamento do revestimento  
 Aguardando pega do cimento 
 
Tabela 3.2: Fase de Superfície 
    __________________________________________________________________  
 Montagem e descida de BHA de 26”  
 Cortando cimento 
 Perfurando com broca de 26” 
 Circulando para teste de absorção 
 Teste de absorção 
 Perfurando com broca de 26” 
 Retirada da broca de 26” 
 Condicionamento do poço 
 Descida de coluna de revestimento de 20” 
 Circulando para cimentar 
 Cimentando revestimento de 20” 
 Retirando coluna de assentamento do revestimento 
_________________________________________________________________ 
 45 
 
 
Tabela 3.3: Fase Intermediário 
    __________________________________________________________________  
 Instalação do BOP 
 Testando BOP 
 Montagem e descida de BHA de 17 ½”  
 Cortando cimento 
 Perfurando com broca de 17 ½” 
 Circulando para teste de absorção 
 Teste de absorção 
 Perfurando com broca de 17 ½” 
 Retirada da broca de 17 ½” 
 Condicionamento do poço 
 Descida de coluna de revestimento de 13 3/8” 
 Circulando para cimentar 
 Cimentando revestimento de 13 3/8” 
 Retirando coluna de assentamento do revestimento  
 Aguardando pega do cimento 
Tabela 3.4: Fase de Produção 
  ___________________________________________________________________  
 Montagem e descida de BHA de 12 ¼”  
 Cortando cimento 
 Perfurando pequeno intervalo para teste de formação 
 Circulando para teste de formação 
 Teste de formação 
 Perfurando com broca de 12 ¼” 
 Retirada da broca de 12 ¼” 
 Montando e descendo equipamento de testemunhagem 
 Testemunhando 
 Retirando equipamento de testemunhagem 
 
 
Tabela 3.5:   Fase Drill-in 
 ___________________________________________________________________  
 Montagem e descida de BHA de 8 ½”  
 Descida de BHA 8 ½” 
 Calibração de BHA 8 ½” 
 Perfuração direcional 
 Teste de absorção 
 Perfurando direcional até o topo do reservatório 
 Circulação 
 Manobra curta para condicionamento do poço 
 Retirada da broca de 8 ½” 
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3.3.1.5 Dados de perfuração 
A coleta de dados tem por finalidade captar informações sobre o comportamento da 
perfuração para que melhorias possam ser feitas e para auxiliar no planejamento de futuros 
projetos de poços.  
Atualmente, existem diversos sistemas geradores de dados, os quais monitoram os 
parâmetros de perfuração através de sensores localizados na superfície e na sub-superficie e 
os transmitem para salas de visualização, também conhecidas como “Centro de Operações em 
Tempo Real”. Esses centros são instalações onshore, onde são reunidas as informações 
provenientes de diversas sondas de perfuração. São nelas que especialistas de diferentes áreas 
podem interagir e atuar colaborativamente para promover melhorias na operação em curso. 
A seguir são apresentadas as principais fontes de dados de perfuração atualmente 
disponíveis: 
 Boletim Diário de Perfuração (BDP): documento preenchido diariamente na sonda que 
apresenta uma descrição textual das operações realizadas nas ultimas 24 horas. Nele é 
relatada a designação e a duração de cada evento (em horas), a profundidade medida no 
início e no término de cada evento. É um documento imprescindível para realização de 
qualquer trabalho de pós-análise, pois ele contém registros que servem de guia para 
interpretação de dados. 
 Mud-logging: sistema de monitoramento composto por uma série de sensores instalados 
na sonda de perfuração que registra os parâmetros mecânicos, hidráulicos e litológicos 
durante as operações de perfuração.  
 MWD (Measurement While Drilling): sistema responsável pelo monitoramento da 
trajetória do poço e da orientação da ferramenta de perfuração. Possui sensores instalados 
na coluna de perfuração, próximo da broca. A principal função desse sistema é informar a 
trajetória real do poço quando o mesmo ainda está sendo perfurado. 
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 LWD (Logging While Drilling): se refere mais diretamente à produção do perfil e é 
responsável pela avaliação da formação geológica. É através dessas ferramentas que se 
obtêm propriedades da rocha ou da zona de interesse. Existem diversas medições que 
podem ser feitas pelas ferramentas LWD, sendo as mais comuns: raios gama, 
resistividade, porosidade, densidade e nêutron-densidade e medidas sônicas. 
 PWD (Pressure While Drilling) – Sistema que mede a pressão no fundo do poço, em 
tempo real, através da composição de fundo (BHA). As informações mais relevantes 
fornecidas por esse sistema são o ESD (Equivalent Static Density) que representam a 
pressão no fundo do poço em condições estáticas, e o ECD (Equivalent Circulation 
Density) que pode ser interpretado como a pressão dinâmica de circulação no fundo do 
poço. 
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Capítulo 4 
4. PROCEDIMENTO PROPOSTO PARA ANÁLISE DO 
DESEMPENHO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS 
 
Pode-se notar, pelo levantamento bibliográfico realizado no capítulo 2, que há uma 
grande preocupação em se aumentar a eficiência da perfuração de poços de petróleo. 
Conforme exposto, grande parte dos trabalhos buscava a melhoria do desempenho 
operacional através da combinação ótima dos parâmetros envolvidos no processo, tais como o 
peso sobre a broca e a velocidade de rotação da coluna, entre outros. No geral, esses trabalhos 
tinham como objetivo encontrar formas viáveis de maximizar a taxa de penetração da broca 
(ROP) frente a quaisquer tipos de condições litológicas. 
Atualmente, segundo algumas pesquisas como, por exemplo, Bahari et al. (2007) e 
Mostofi et al. (2010), a necessidade de se reduzir os altos custos operacionais motivaram, 
ainda mais, as empresas de perfuração a buscarem os efeitos da taxa de penetração da broca 
(ROP) no desempenho da construção de poços. Todavia, estudos recentes, como de Mensa-
Wilmot et al. (2010), apontam uma relação frágil entre a taxa de penetração e a eficiência da 
construção de poços. Em outras palavras, a taxa de penetração da broca nem sempre pode ser 
visualizada como parâmetro que estabelece a eficiência operacional, pois, em muitos casos, 
não se tem observado uma redução significativa dos custos da construção de poços. Apesar da 
constatação, não se observou nesses estudos quaisquer tipo de análises que comprovassem a 
influência da taxa de penetração da broca no desempenho da construção de poços. 
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Nesse contexto, o presente capítulo tem por objetivo apresentar o procedimento adotado 
para analisar o desempenho da construção de poços de petróleo. Para isso, empregam-se as 
informações regularmente coletadas durante a perfuração, tais como Boletim Diário de 
Perfuração (BDP) e sistema de mud-logging. 
4.1 Procedimento adotado para análise do desempenho 
 Esta seção está dividida em duas subseções: separação e organização dos dados, e 
análise dos dados de perfuração. 
Na primeira, discute-se o processo de separação e organização dos dados de perfuração 
com a finalidade de facilitar a visualização das informações e sua manipulação. Na segunda, 
apresenta-se o procedimento adotado para se analisar o desempenho do processo construtivo 
de poços de petróleo. 
4.1.1 Separação e organização dos dados  
A primeira etapa do processo é a separação e organização dos dados de perfuração. 
Foram adquiridos dados de Boletim Diário de Perfuração (BDP) e sistema de mud-logging.  
Para tornar a pesquisa do histórico dos poços mais simples e dinâmica, as informações 
fornecidas foram organizadas segundo o Campo de Petróleo devido à semelhança em diversos 
atributos como: geologia da região, lâmina d’água, projeto do poço, entre outros. Por razões 
de segurança e confidencialidade da empresa fornecedora dos dados, os nomes dos poços e 
das plataformas foram alterados por nomes fictícios.  
Como resultado deste trabalho, obteve-se informações de 78 poços de um Campo A e 
de 15 poços de um Campo B. 
4.1.2 Análise dos dados de perfuração 
Organizadas as informações, iniciou-se a etapa de análise dos dados de perfuração. 
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Inicialmente, foram analisados os dados dos Boletins Diários de Perfuração (BDP) com 
o objetivo de verificar quais são as atividades desenvolvidas durante a perfuração de cada 
poço. Para isso, tornou-se necessária a observação das seguintes informações: 
 Descrição das atividades  
 Profundidade inicial e final 
 Duração das fases do poço 
 Duração dos problemas de perfuração 
Como o foco deste trabalho está na avaliação do desempenho da construção de poços, 
optou-se por desenvolver a análise discretizando o poço em fases. Inspirando-se no tradicional 
e difundido custo métrico da broca, indicador utilizado para avaliar a operação de perfuração 
de poços, decidiu-se utilizar uma abordagem similar para avaliar o desempenho da construção 
das fases de um poço. 
Intitulado de custo métrico de construção da fase (CMCF), esta abordagem é definida 
como sendo a razão entre os custos total da fase e o comprimento da fase, como pode ser visto 
na Equação 4.1. 
CMCF  CtfMP                                                                                                                                      4.1 
Os custos totais envolvidos para a construção da fase de um poço (Ctf) é dado pelo 
somatório dos diferentes custos incidentes. Esses custos devem ser determinados e estudados 
separadamente para que o estudo apresente um resultado satisfatório.  
No decorrer da construção de um poço, dois tipos de custos devem ser considerados: 
 Custos fixos: os quais incidem apenas uma vez só e que não variam com o tempo, 
mas que se fazem presentes em toda a operação, como por exemplo: valor do 
revestimento a instalar, perfilagem, completação, instalação de equipamento de 
bombeio, etc. 
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 Custos Diários de Operação: os quais são todos aqueles que variam com o tempo, pois 
dependem diretamente da operação e cujo valor total varia com o número de dias ou 
tempo necessário à perfuração do poço. 
Como pôde se observar nas Tabelas 3.1 a 3.5 do capítulo 3, para se perfurar uma única 
fase de um poço é necessária uma sequência de diversas atividades. Cada uma dessas 
atividades gera um custo que juntas resultam no custo total da fase do poço.  
Como pode ser visto pelo gráfico de duração por profundidade do poço da Figura 4.1, 
quando examinamos a construção da fase numa escala maior nota-se que há dois padrões 
distintos.  
 
Figura 4.1: Ilustração das operações do poço. 
Note que, enquanto num padrão ocorre o ganho da profundidade do poço com o passar 
do tempo noutro há a conservação da profundidade do poço. No presente trabalho, a esses 
dois padrões deu-se o nome de operação de perfuração e operação complementar, 
respectivamente. A análise dessa forma permite avaliar rapidamente em qual operação tem-se 
a queda de desempenho para, somente após isso, identificar qual(is) atividade(s) foram 
responsáveis pela queda da eficiência da construção da fase do poço. 
Operação de 
Perfuração
Operação 
complementares
Fase do poço
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Neste trabalho definiu-se a operação de perfuração como toda atividade que 
proporciona ganho de profundidade do poço, o que inclui a perfuração propriamente dita, 
jateamento (avanço em formações friáveis, como o fundo do mar) e testemunhagem.  
Já as operações complementares são todas as atividades posteriores à operação de 
perfuração, necessárias ao desenvolvimento do poço e que visam à melhoria de sua qualidade, 
no entanto sem produzir avanço ou aprofundamento do poço onde se incluem as manobras, 
descidas de revestimento, perfilagem, testes de formação, cimentação, etc. 
Assim, o custo total da fase é considerado como sendo o somatório dos custos dessas 
duas operações principais, como se pode observar na Equação 4.2. 
Ctf    CperfM Ccompl.                                                                                                                        4.2 
onde: 
Ctf = Custo total da fase, US$; 
Cperf. = Custo da operação de perfuração, US$; 
Ccompl. = Custo da operação complementar, US$; 
4.1.2.1 Custo da operação de perfuração (Cperf) 
Para o cálculo do custo da operação de perfuração, consideraram-se as seguintes 
atividades, bem como a duração de cada uma e os custos envolvidos.  
 Manuseio da coluna de perfuração; 
 Descida da coluna de perfuração; 
 Perfuração; 
 Circulação; 
 Retirada da coluna de perfuração; 
Durante a análise das atividades através dos Boletins Diários de Perfuração notou-se 
que as informações não são muito precisas do ponto de vista temporal devido ao modo como 
são registradas. Como os eventos não são individualizados no momento do registro, não é 
possível saber exatamente o tempo de sonda consumido por cada atividade. Outra dificuldade 
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encontrada é a não uniformidade dos intervalos de classificação. Através da análise de uma 
amostra de boletins de vários poços, foi observado que o menor intervalo de classificação 
utilizado era de 30 minutos.   
A não uniformidade nos intervalos de tempo aliada à subjetividade no processo de 
preenchimento inviabilizou, em alguns trechos, a utilização do Boletim Diário de Perfuração 
como fonte de informação da duração de algumas atividades, por exemplo: manuseio de 
coluna de perfuração, circulação, inicio e fim de descida e retirada de coluna de perfuração. 
Devido a essa dificuldade, para o cálculo do tempo total gasto por todas essas atividades 
optou-se por se utilizar a fórmula gerada por Amorim Junior (2008), descrita no capítulo 2. 
HM0,004 PEM9                                                                                                                         4.4 
onde HM são as horas de manobra para a troca de uma broca (h) e PE é a profundidade 
de entrada da broca (m). 
O cálculo do custo da operação de perfuração (Cperf.) é similar ao custo métrico da broca 
(CM) multiplicado pelo comprimento total da fase. Dessa forma, a equação do custo da 
operação de perfuração de uma única fase é dada da seguinte forma: 
Cperf oCMp MPppq"                                                                                                                  4.5 
onde: 
CMn = Custo métrico da broca descida ao poço, US$/m; 
MPn = Metros perfurados da broca descida ao poço, m; 
O custo métrico da broca (CMn)  é dado pela Equação 4.6. 
CMp   CbM CHs HMMHRMP                                                                                               4.6 
onde:  
CM = Custo métrico da broca, US$/m, 
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Cb = Custo da broca, US$, 
CHs = Custo horário da sonda, US$/h, 
HM = Horas gastas para troca de broca, h, 
HR = Horas de rotação ou broca de fundo, h, 
MP = Intervalo Perfurado, m ou ft. 
Outras informações necessárias para o cálculo do custo da operação de perfuração 
como horas de rotação da broca (HR) e metros perfurados (MP) foram obtidas através dos 
registros de brocas (bit records). Outras informações importantes para a análise do 
desempenho da operação fornecidas pelo registro de brocas são apresentadas a seguir: 
 N° sequêncial da broca no poço 
 Diâmetro da broca 
 Tipo de broca 
 Profundidade de saída da broca 
 Metros perfurados 
 Horas de rotação da broca 
 Taxa de penetração da broca (ROP) 
 As informações referentes aos custos de sonda de perfuração (CHs) e de brocas (Cb) 
foram coletadas junto a especialistas da área de perfuração. Tais informações podem ser 
visualizadas no banco de dados em anexo no trabalho. 
4.1.2.2 Custo da operação complementar (Ccompl.) 
Concluindo a construção da fase do poço, temos a operação complementar (Ccompl.) 
ilustrada pela linha amarela na Figura 4.1. O custo da operação complementar é dado como 
sendo a somatória dos custos de todas as operações desenvolvidas após a operação de 
perfuração. A análise do desempenho da operação complementar recai sobre três atividades 
principais: condicionamento do poço, descida de revestimento e cimentação. 
Para a análise do desempenho da operação complementar, separou-se a duração de cada 
atividade. Para as atividades de cimentação e condicionamento do poço, a coleta da duração 
foi facilitada pela sua separação no momento do registro. Já no caso da descida de 
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revestimento, devido à atividade apresentar uma duração maior foram agregados os tempos 
das descidas interrompidas para manutenção ou outro motivo externo à operação. 
O cálculo do custo da operação complementar é dado pela Equação 4.7.  
Cop.compl.   CHs   Hcompl.  M  oCserviços                                                                                4.7 
onde:  
CHs = Custo horário da sonda, US$/h; 
Hcompl. = duração das operações complementares, h; 
Cserviços = Custo dos serviços, US$; 
As informações relativas aos custos médios dos revestimentos e dos serviços de 
cimentação e condicionamento são apresentadas no banco de dados do anexo deste trabalho. 
Em posse dessas informações, torna-se possível o cálculo dos custos da operação 
complementar. 
No capítulo a seguir, apresentar-se-ão os resultados obtidos com a aplicação deste 
procedimento de análise sobre os dados reais de perfuração.   
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Capítulo 5 
5. APLICAÇÕES E RESULTADOS 
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da aplicação 
do procedimento proposto no Capítulo 4. Os resultados obtidos foram comparados com o 
indicador custo métrico da broca. 
Para obtenção dos resultados foram utilizados dados de 50 poços perfurados no Campo 
A, selecionados após a aplicação do critério de Chauvenet. 
O critério de Chauvenet é um dos métodos mais simples e usados quando se trata em 
eliminar valores duvidosos de uma determinada amostra de dados. Tal critério é ilustrado 
com maiores detalhes no Anexo 1 deste trabalho. As informações relativas aos poços 
utilizados é apresentado no Anexo 2.  
5.1 Premissas adotadas 
Para a aplicação do parâmetro proposto foram adotadas as seguintes premissas: 
 Poços provenientes de um mesmo campo marítimo, fato que permite utilizar o 
mesmo tipo de sonda e garante a atuação nas mesmas formações litológicas. 
 Poços que possuem a mesma finalidade. Para este estudo utilizaram-se poços de 
desenvolvimento devido à quantidade de dados disponíveis ser bastante significativa 
em relação aos poços exploratórios. 
 58 
 
 
 Foi analisada, apenas, a fase intermediária dos poços. O motivo dessa escolha se 
deve ao fato de que as fases de condutor e superfície serem fases de pequenas 
durações e metragens perfuradas. Já no caso da fase de produção, sua 
desconsideração se deve ao fato de existir limitações tecnológicas nas ferramentas 
utilizadas na perfuração o que impossibilita captar as informações litológicas do 
reservatório quando perfuradas a altas taxas de penetração (ROP) da broca. A fase 
intermediária, em contrapartida, apresenta longa duração e metragem perfurada. Para 
que não houvesse grandes diferenças entre a profundidade de inicio e fim da fase, foi 
adotado critério de Chauvenet para essa análise.  
 Foram desconsiderados os tempos de operação de BOP e os tempos perdidos na 
sonda de perfuração. O motivo desse critério é o de trazer todos os poços para um 
mesmo referencial. Os tempos perdidos na sonda podem apresentar diversas causas. 
Como o intuito é avaliar os tempos gastos para se construir o poço foi considerado, 
somente, os tempos perdidos dentro do mesmo.   
Em posse dessas premissas, prossegue-se a análise de desempenho dos poços. 
5.2 Resultados obtidos 
Para o presente trabalho, devido às inúmeras operações desenvolvidas após a operação 
de perfuração definiu-se, através da análise dos Boletins Diários de Perfuração, como 
operações complementares da fase a junção das seguintes operações: condicionamento do 
poço, descida de revestimento e cimentação.  
Através da definição mencionada acima, das premissas ilustradas na seção 5.1 e da falta 
de informações de alguns poços, reduziu-se o espaço amostral de 78 para 50 poços. 
Definido o espaço amostral, iniciou-se o procedimento de análise do desempenho da 
perfuração de poços a fim de avaliar, posteriormente, a influência da taxa de penetração da 
broca sobre os custos operacionais.  
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Primeiramente, gerou-se o gráfico do custo métrico da broca em função da taxa de 
penetração da broca, Figura 5.1, para os 50 poços supracitados. 
A Figura 5.1 ilustra o comportamento do custo métrico da broca de 50 poços 
(direcionais e verticais) em função da taxa de penetração (ROP) da broca. 
 
Figura 5.1: Comportamento do custo métrico da broca em função da taxa de penetração. 
O comportamento obtido descreve que, quanto maior for a taxa de penetração da broca, 
menor será o custo por metro perfurado pela mesma. Esse comportamento é previsível pelo 
fato de termos embutido na fórmula do custo métrico o inverso da taxa de penetração. Além 
disso, a determinação do tempo gasto para manobrar as ferramentas de perfuração depende 
somente da profundidade de entrada da broca eliminando, assim, quaisquer tipos de dispersão 
de pontos oriundos da falta de boa técnica de perfuração para o avanço do poço, como 
pescarias e outros desperdícios de tempos. 
De um modo geral, essa é a visão da indústria, que acredita que quanto maior for a 
velocidade da operação de perfuração menores serão os custos para a construção da fase de 
um poço.  
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Como comentado no capítulo anterior, segundo Mensa-Wilmot et al. (2010), os efeitos 
do aumento da ROP nem sempre se traduzem em resultados positivos aos custos 
operacionais.  
A fim de verificar a influência da ROP sobre os custos operacionais dos poços, 
utilizados no presente trabalho, gerou-se o gráfico de custo métrico de construção da fase 
pela taxa de penetração da broca para os 50 poços em questão, ilustrado pela Figura 5.2.  
Nele nota-se que os poços perfurados com menores taxa de penetração da broca 
apresentaram uma dispersão maior de custo métrico de construção da fase do que aqueles 
perfurados a alta taxa de penetração. Observou-se, também, que essa dispersão diminui 
gradativamente com o aumento da taxa de penetração da broca.  
 
Figura 5.2. Comportamento do custo métrico da broca em função da taxa de penetração. 
Diferentemente do custo métrico da broca, por não considerar somente a atividade de 
perfuração, mas também todos os eventos e atividades que juntas compõem a construção da 
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fase, o custo métrico de construção da fase apresentou grande dispersão dos pontos quando 
relacionado com a taxa de penetração. 
No entanto, verifica-se que o padrão adotado pela indústria de maximizar a ROP 
mostrou-se positivo, pois possibilitou a redução dos custos de construção da fase. Contudo, 
outro aspecto interessante do gráfico pode ser visualizado melhor na Figura 5.3 
 
Figura 5.3. Comportamento do custo métrico da fase em função da taxa de penetração. 
A envoltória ilustra a ocorrência de dois comportamentos distintos, um evidenciado 
pelo limite superior (custos altos) e outro pelo limite inferior (custos ótimos). É evidente que 
para as empresas de perfuração interessa repetir os valores de custos situados abaixo e/ou na 
região descrita pelo limite inferior. 
Observa-se, ainda, que a partir de uma determinada taxa de penetração, 
aproximadamente acima de 17 m/h, independente da taxa de penetração adotada, os 
resultados de custos métricos de construção da fase não apresentaram uma variação tão 
significativa (desvio padrão = US$ 235/ m). Mostra-se, assim, que a obtenção de baixos 
custos de construção da fase não está condicionada somente à taxa de penetração da broca.  
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Essas observações vão de encontro com os comentários apresentados por Mensa-
Wilmot et al. (2010).  
Porém, é necessário avaliar que fatores levaram os poços perfurados com diferentes 
taxas de penetração (ROP) a apresentar comportamento similar de custos métrico de 
construção de fase. Para isso, analisou-se o intervalo constituído pelos poços que 
apresentaram os menores custos métricos de construção da fase. Para o presente trabalho, 
estabeleceu a faixa de poços compreendido abaixo de US$2500/m, como pode ser visto na 
Figura 5.4. 
 
Figura 5.4: Ilustração da região de interesse do gráfico. 
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A região hachurada contém 16 poços os quais algumas de suas características podem 
ser visualizadas na Tabela 5.1. 
Tabela 5.1.: Dados dos poços da região de interesse. 
 
O primeiro procedimento foi analisar a velocidade média da fase para avaliar o 
comportamento dos 16 poços descritos nessa região. A velocidade média de construção da 
fase é considerada como sendo a razão da metragem perfurada total pela duração total da 
fase. Dessa forma, gerou-se o gráfico de velocidade de média de construção da fase em 
função da taxa de penetração da broca, visualizado na Figura 5.5.  
Poço
Prof. de 
entrada       
(m)
ROP      
(m/h)
Metros Perf. 
(m)
Flat time       
(h)
Duração fase                 
(h)
CMF                 
(US$/m)
7-XXX-99D 1028 11,7 977 55 138,5 2431
7-XXX-53D 1163 13,3 730 26,5 81,5 2013
7-XXX-68D 1298 14,8 733 51 100,5 2403
7-XXX-146D 1047 16,9 845 52,5 102,5 2233
7-XXX-71D 1090 17,6 659 44,5 82 2327
7-XXX-82D 1049 19,3 705 64,5 101 2484
7-XXX-91H 1030 20,0 649 60 92,5 2481
7-XXX-87D 1233 24,0 697 35,5 64,5 1736
7-XXX-81D 1061 27,7 707 59,5 85 2139
7-XXX-54D 1085 28,5 655 61,5 84,5 2281
7-XXX-89D 980 28,6 630 55,5 77,5 2188
7-XXX-84D 1124 30,0 704 58,5 82 2087
7-XXX-133D 858 33,0 677 54,5 75 1988
7-XXX-80 1056 35,2 669 68,5 87,5 2303
7-XXX-74 1015 35,6 747 77 98 2295
7-XXX-69D 1116 46,5 674 47 61,5 1713
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Figura 5.5: Gráfico de velocidade média de construção da fase versus ROP. 
Pelo gráfico da figura 5.5, observa-se que independente da taxa da perfuração adotada, 
a velocidade média de construção da fase se mantém quase constante, com poucas variações 
(desvio padrão = 1,20 m/s). Normalmente, as empresas de perfuração aumentam a taxa de 
penetração por acreditar que seu impacto atua de forma positiva na redução do tempo da 
operação de perfuração e, conseqüentemente, na duração total da fase, significando assim, 
para uma mesma metragem perfurada, um aumento de velocidade de construção da fase. 
Contudo, através do gráfico razão da duração da operação complementar pela duração 
total da fase em função da taxa de penetração ilustrado pela Figura 5.6, observa-se que, 
mesmo reduzindo-se o tempo da operação de perfuração através da maximização da taxa de 
penetração da broca algo anômalo ocorre nas atividades subseqüentes. Essa anomalia tem 
contribuído para que todo o tempo, ganho através da operação de perfuração, se perca nas 
outras atividades. 
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Figura 5.6. Gráfico de razão da duração das operações complementares pela duração total 
versus ROP. 
Como pode ser visto o comportamento obtido acima descreve que quanto mais se eleva 
a taxa de penetração da broca (ROP) maior se torna a duração da operação complementar. Na 
teoria essa parcela deveria apresentar um comportamento constante sugerindo que a operação 
de perfuração não influencia no seu desenvolvimento. 
 Com a finalidade de verificar a razão desse comportamento apresentam-se na seção 
seguinte, análises dos fatores que contribuíram para a tendência observada na figura acima 
em função da taxa de penetração da broca (ROP). 
5.3 Identificando a influência da taxa de penetração (ROP) da broca 
5.3.1 Tempos Não Produtivos (TNP) 
Primeiramente, verificou-se o aparecimento de problemas durante a perfuração com o 
aumentou a taxa de penetração da broca. Tal fato pode ser observado pela Figura 5.7, que não 
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demonstra qualquer tipo de tendência de aumento do número de problemas para esses poços 
quando se aumentou a taxa de penetração da broca. Como pode-se notar, dos 16 poços 
analisados, somente 6 apresentaram problemas. 
 
Figura 5.7.: Gráfico dos Tempos Não Produtivos (TNP) versus a taxa de penetração. 
5.3.2 Operações de Circulação e de Cimentação 
As figuras a seguir mostram o comportamento do tempo médio de cada uma das 
operações supracitadas à medida que se eleva a taxa de penetração. A primeira, Figura 5.8, 
ilustra o comportamento das horas de circulação quando se eleva a taxa de perfuração e a 
segunda, Figura 5.9, o comportamento das horas de cimentação. 
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Figura 5.8. Duração da atividade de circulação do poço para descida de revestimento versus 
taxa de penetração (ROP) da broca. 
 
Figura 5.9. Duração da atividade de cimentação do revestimento versus taxa de 
penetração (ROP) da broca. 
Conforme os gráficos acima, tanto os tempo gasto para circulação do poço quanto o 
tempo gasto para cimentação do revestimento não apresentaram qualquer tipo tendência que 
10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Desvio Padrão = 20 min
H
o
ra
s 
de
 
Ci
rc
u
la
çã
o
Taxa de Penetração da broca (m/h)
Horas de Circulação x Taxa de Penetração
Média = 2.0 h  
 
10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5 Desvio Padrão = 35 min
H
o
ra
s 
de
 
Ci
m
e
n
ta
çã
o
Taxa de Penetração da broca (m/h)
Horas de Cimentação x Taxa de Penetração da broca
Média = 3.20 h
 
 
 68 
 
 
se elevasse com o aumento da taxa de penetração da broca (ROP), pois, pelo que se observa, 
mesmo aumentando a velocidade de perfuração, os desvios padrões apresentados pelas duas 
operações foram aproximadamente 20 e 25 minutos, respectivamente.  
5.3.3 Descida de revestimento 
Para verificar a influência da taxa de penetração sobre o tempo médio para a descida do 
revestimento, gerou-se o gráfico ilustrado pela Figura 5.10. Apesar de não se encontrar 
relatos de dificuldades encontradas durante a descida de revestimento que poderiam acarretar 
na diminuição de sua velocidade de descida nos Boletins Diários de Perfuração (BDP), nota-
se que ocorre um aumento do tempo médio para a descida de revestimento justamente 
quando se aumenta a taxa de penetração (ROP) da broca. 
 
Figura 5.10. Gráfico de tempo médio de descida de revestimento versus ROP.  
Provavelmente, o que pode ter acontecido é que o aumento da taxa de penetração 
impactou na qualidade do poço e, conseqüentemente, aumentou o tempo médio gasto para se 
descer o revestimento. Segundo Comeaux et al. (2001), a pressão gerada quando se perfurar 
rapidamente um poço faz com que surjam problemas na qualidade do mesmo. Em seu 
trabalho, ele descreve que uma ocorrência bastante comum desse processo, o espiralamento 
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do poço, que constitui em irregularidades em formato espiral de um poço e que possui um 
impacto significativo na eficiência da perfuração e nos custos da construção dos mesmos. O 
processo de espiralamento, segundo o autor, ocorre quando o centro da broca segue um 
caminho helicoidal em torno do eixo planejado para a trajetória do poço. A Figura 5.11 
ilustra um possível efeito do aumento da taxa de penetração da broca no poço.  
 
Figura 5.11. Ilustração de um poço espiralado (adaptação de Mason, 2007). 
 
Portanto, o aumento do tempo médio para a descida do revestimento pode ter 
contribuído para que os poços que foram perfurados com diferentes taxas de penetração 
(ROP) apresentassem comportamento similar de custos métrico de construção de fase. 
5.4 Considerações Finais 
Com o objetivo de ilustrar o comportamento da duração das duas operações 
consideradas principais, neste estudo, em função do aumento da taxa de penetração da broca, 
plotaram-se no mesmo gráfico as curvas de razão da duração das operações complementares 
pela duração total da fase (eixo das ordenadas – lado esquerdo), razão da duração da 
operação de perfuração pela duração total da fase (eixo das ordenadas – lado direito), versus 
a taxa de penetração da broca (eixo das abscissas), como pode ser visto na Figura 5.12.  
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Figura 5.12. Comportamento da duração das operações principais com o aumento da 
taxa de penetração (ROP) da broca.  
 
Através da Figura 5.12, pode-se verificar como varia a duração das operações com o 
aumento da taxa de penetração. À medida em que se aumenta a taxa de penetração a duração 
da operação de perfuração diminui. Em contrapartida, esse aumento de velocidade impacta na 
qualidade do poço contribuindo, assim, para o aumento da duração para execução das 
operações complementares.  
Dessa forma, entende-se que para terá obtenção de um poço de baixo custo não se deve 
apenas aumentar a taxa de penetração. A taxa de penetração é apenas um dos diversos fatores 
que influenciam na eficiência da construção de poços. Segundo o trabalho de Mensa-Wilmot 
et al. (2010), a eficiência da perfuração poderá apresentar o efeito desejado sobre os custos 
quando todos os fatores operacionais forem identificados e analisados. 
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Capítulo 6 
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O estudo desenvolvido neste trabalho representa uma iniciativa de avaliar a influência 
da taxa de penetração (ROP) da broca nos custos de construção de poços de petróleo. Para 
tanto, foi concebido um parâmetro de análise baseado no tradicional e difundido custo 
métrico da broca. Uma característica deste parâmetro é a de permitir a avaliação, de maneira 
mais simples, do desempenho da perfuração de poços através da análise dos dados 
operacionais, medidos periodicamente, de diferentes poços. Para o cálculo do Custo Métrico 
de Construção da Fase empregou-se uma base de dados substancial, resultante do processo de 
união dos diversos dados medidos. Esse parâmetro foi aplicado sobre dados reais de 50 poços 
de um mesmo campo marítimo. 
6.1 Conclusões 
Do objetivo proposto para esta dissertação, destacamos os seguintes pontos.  
1. Verificou-se graficamente que a taxa de penetração (ROP) da broca é um 
parâmetro que influencia os custos de construção de poços, mostrando-se 
adequada a ênfase dada pela indústria no aprimoramento de pesquisa sobre esse 
assunto. Contudo, notou-se, também, que a partir de uma determinada taxa de 
penetração da broca os custos considerados ótimos para este trabalho não 
apresentaram uma redução significativa ressaltando haver, além da taxa de 
penetração da broca, outros fatores que são responsáveis pelo aumento da 
eficiência da perfuração e, consequentemente, pela queda dos custos de 
construção de poços. 
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2. O estudo aqui desenvolvido mostrou a necessidade de se avaliar o desempenho do 
processo construtivo do poço de uma forma mais integrada, ou seja, a dependência 
de todas as operações e, não somente, a análise individual da operação de 
perfuração. 
3. Além disso, pode-se observar que o aumento exacerbado da taxa de penetração da 
broca pode impactar na perda de qualidade do poço, elevando o tempo gasto para 
a execução de atividades posteriores. 
4. Acredita-se na necessidade de se fazer um estudo mais abrangente sobre outros 
fatores que influenciam o desempenho operacional como, por exemplo, a 
qualidade do poço, a fim de aumentar a eficiência da construção de poços e assim, 
reduzir seus custos. 
6.2 Sugestões para pesquisas futuras 
 
Como proposta para a evolução deste trabalho, temos: 
1. Mapear e estudar a influencia de outros parâmetros tais como: fatores humanos, tipos 
de equipamentos, logística etc, no desempenho da perfuração de poços. 
2. Gestão de tempos e de métodos: há grande cobrança de eficiência na operação de 
perfuração. Porém, não se observa o mesmo critério em relação às operações 
complementares, que podem custar até um terço do valor total de operações em 
poços profundos (Amorim, 2008). Logo, torna-se necessário o desenvolvimento de 
métodos que permitam aumentar a eficiência das operações complementares. 
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ANEXO I - CRITÉRIO DE CHAUVENET 
                                    CRITÉRIO DE CHAUVANET 
Ocasionalmente, quando se realiza uma seqüência de n medições de uma variavel é 
possível a ocorrência de alguns resultados estranhos que parecem diferir significativamente 
dos demais.  Em geral, tais resultados podem ser atribuídos a falhas que provocam distorções 
significativas. 
Os resultados anômalos podem afetar sensivelmente a média e comprometer a exatidão 
do processo. É razoável, portanto, algum critério para seu descarte.  
O critério de Chauvenet é um dos métodos mais simples e mais usados para indicar os 
resultados a ser desprezado.  
Dado uma seqüência de n medições que estatisticamente seguem o comportamento 
comum da distribuição normal, torna-se possível rejeitar resultados cujas probabilidades 
sejam menores que 
12n                                                                                                                                                            1 
Isso significa que resultados considerados "bons" estão dentro de uma faixa cuja 
probabilidade é 
1 = 12n                                                                                                                                                 2 
Considerando a curva teórica de uma distribuição normal de média µ e desvio padrão σ 
conforme Figura 1, pode-se concluir que esses resultados bons ocupam a faixa central escura, 
de área igual a [1 − 1/(2n) ] × 100%  da área total sob a curva. Naturalmente, os dados a 
serem rejeitados ocupam as áreas extremas sob a curva. 
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Figura1. Curva teórica de uma distribuição normal. 
Para aplicar o critério de Chauvenet, primeiro calculamos a média e o desvio padrão dos 
dados observados. Baseado em quanto o dado suspeito difere da média, usa-se a distribuição 
normal para determinar a probabilidade.  
Para cada valor de n há um determinado coeficiente C referente ao número de desvios-
padrão para a faixa de valores considerados aceitáveis, como pode ser visto na tabela abaixo.  
Tabela 1. Número de desvios-padrão para a faixa de valores considerados aceitáveis.  
 
Portanto, a faixa de valores aceitáveis é dada por: 
n C
3 1,38
4 1,54
5 1,65
6 1,73
7 1,80
8 1,87
9 1,91
10 1,96
15 2,13
20 2,24
25 2,33
50 2,57
100 2,81
300 3,14
500 3,29
1000 3,48
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média ± C σ                                                                                                                     (3)  
Valores fora dessa faixa podem ser descartados segundo o critério de Chauvenet. 
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ANEXO II - DADOS COLETADOS 
DADOS COLETADOS 
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Tabela 1: Dados Gerais da operação de perfuração da fase intermediária. 
 
Nome do Poço Sonda Fase Diâmetro da broca (pol)
Diâmetro 
Revestimento 
(pol)
Profundidade 
de Entrada    
(m)
Metros 
Perfurados 
(m)
Horas de 
Rotação (h)
7-XXX-12-RJS SS 17H 17 13 1339 478 27.5
7-XXX-13-RJS SS 17H 17 13 1256 554 34.5
7-XXX-14-RJS SS 17H 17 13 1275 535 24.5
7-XXX-16D-RJS SS 17H 17 13 1265 567 62.5
7-XXX-17D-RJS SS 17H 17 13 1320 488 30
7-XXX-18D-RJS SS 17H 17 13 1261 533 37
7-XXX-19D-RJS SS 17H 17 13 1263 561 32
7-XXX-22D-RJS SS 17H 17 13 1301 571 37
7-XXX-24D-RJS SS 17H 17 13 1344 483 41
7-XXX-25D-RJS SS 17H 14 13 1304 752 61
7-XXX-26D-RJS SS 17H 17 13 1322 744 77.5
7-XXX-42-RJS SS 17H 17 13 1165 785 36
7-XXX-43D-RJS SS 17H 17 13 1163 730 55
7-XXX-48D-RJS SS 17H 17 13 1117 674 33.5
7-XXX-53D-RJS SS 17H 17 13 1163 730 55
7-XXX-54D-RJS SS 17H 17 13 1085 655 23
7-XXX-58D-RJS SS 17H 17 13 1290 718 65.5
7-XXX-60D-RJS SS 17H 17 13 1297 579 30
7-XXX-64D-RJS SS 17H 17 13 1195 725 39
7-XXX-67D-RJS SS 17H 17 13 1176 661 45
7-XXX-68D-RJS SS 17H 17 13 1298 733 49.5
7-XXX-69D-RJS SS 17H 17 13 1116 674 14.5
7-XXX-70D-RJS SS 17H 17 13 1288 575 35.5
7-XXX-71D-RJS SS 17H 17 13 1090 659 37.5
7-XXX-72D-RJS SS 17H 17 13 1004 736 58
7-XXX-74-RJS SS 17H 17 13 1015 747 21
7-XXX-80-RJS SS 17H 17 13 1056 669 19
7-XXX-81D-RJS SS 17H 17 13 1061 707 25.5
7-XXX-82D-RJS SS 17H 17 13 1049 705 36.5
7-XXX-86D-RJS SS 17H 17 13 1223 677 29
7-XXX-87D-RJS SS 17H 17 13 1233 697 29
7-XXX-88H-RJS SS 17H 17 13 1066 689 24
7-XXX-89D-RJS SS 17H 17 13 980 630 22
7-XXX-91H-RJS SS 17H 17 13 1030 649 32.5
7-XXX-99D-RJS SS 17H 17 13 1028 977 83.5
7-XXX-101D-RJS SS 17H 17 13 1120 932 66
7-XXX-111D-RJS SS 17H 17 13 1196 704 43.5
8-XXX-15D-RJS SS 17H 17 13 1306 1450 182.5
8-XXX-31D-RJS SS 17H 17 13 1325 575 47.5
8-XXX-33D-RJS SS 17H 17 13 1277 727 89.5
8-XXX-48D-RJS SS 17H 17 13 1177 674 33.5
8-XXX-55D-RJS SS 17H 17 13 1067 683 49
8-XXX-61A-RJS SS 17H 17 13 1306 594 36.5
8-XXX-73-RJS SS 17H 17 13 1260 557 47.5
8-XXX-75D-RJS SS 17H 17 13 1260 594 34
9-XXX-84D-RJS SS 17H 17 13 1124 704 23.5
9-XXX-146D-RJS SS 17H 17 13 1047 845 50
9-XXX-182D-RJS SS 17H 17 13 1008 839 45
9-XXX-189D-RJS SS 17H 17 13 1162 845 34.5
9-VD-3D-RJS SS 17H 17 13 858 677 20.5
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Tabela 2: Dados da operação de perfuração e duração da operação complementar. 
 
Nome do Poço Tipo de Broca
Custo 
Métrico 
(US$/m)
Custo 
Perfuração 
(US$)
Topo 
Revestimento (m)
Base 
Revestimento 
(m)
Duração 
total     (h)
Duração da 
operação 
complementar 
(h)
7-XXX-12-RJS PDC 1403 670710 1339 1817 106 78.5
7-XXX-13-RJS triconica 1076 596086 1256 1810 101 66.5
7-XXX-14-RJS triconica 774 414341 1275 1810 98.5 74
7-XXX-16D-RJS triconica 1980 1122770 1265 1832 126 63.5
7-XXX-17D-RJS triconica 1089 531466 1320 1808 115 85
7-XXX-18D-RJS triconica 1380 735752 1261 1794 157 120
7-XXX-19D-RJS triconica 1018 571135 1263 1824 80 48
7-XXX-22D-RJS triconica 1121 640345 1301 1872 222.5 185.5
7-XXX-24D-RJS triconica 1454 702280 1344 1827 201 160
7-XXX-25D-RJS triconica 1473 1107722 1304 2056 284 223
7-XXX-26D-RJS triconica 1678 1248790 1322 2066 144.5 67
7-XXX-42-RJS triconica 1017 798660 1165 1950 114 78
7-XXX-43D-RJS triconica 1239 904135 1163 1893 121 66
7-XXX-48D-RJS triconica 1106 745260 1117 1791 97 63.5
7-XXX-53D-RJS triconica 1239 904135 1163 1893 81.5 26.5
7-XXX-54D-RJS triconica 642 420625 1085 1740 84.5 61.5
7-XXX-58D-RJS triconica 1487 1067350 1290 2008 133 67.5
7-XXX-60D-RJS triconica 924 535165 1297 1876 97 67
7-XXX-64D-RJS triconica 918 665575 1195 1920 120.5 81.5
7-XXX-67D-RJS triconica 1142 754720 1176 1837 99 54
7-XXX-68D-RJS triconica 1129 827710 1298 2031 100.5 51
7-XXX-69D-RJS triconica 437 294520 1116 1790 61.5 47
7-XXX-70D-RJS triconica 1073 617260 1288 1863 93 57.5
7-XXX-71D-RJS triconica 1084 714650 1090 1749 82 44.5
7-XXX-72D-RJS triconica 1280 941980 1004 1740 130.5 72.5
7-XXX-74-RJS triconica 519 387475 1015 1762 98 77
7-XXX-80-RJS triconica 537 359320 1056 1725 87.5 68.5
7-XXX-81D-RJS triconica 646 457045 1061 1768 85 59.5
7-XXX-82D-RJS triconica 882 621505 1049 1754 101 64.5
7-XXX-86D-RJS triconica 763 516835 1223 1900 102 73
7-XXX-87D-RJS triconica 742 517285 1233 1930 64.5 35.5
7-XXX-88H-RJS triconica 631 434770 1066 1755 105 81
7-XXX-89D-RJS triconica 636 400900 980 1610 77.5 55.5
7-XXX-91H-RJS triconica 864 560650 1030 1679 92.5 60
7-XXX-99D-RJS triconica 1489 1455325 1028 2005 138.5 50.5
7-XXX-101D-RJS triconica 1145 1067200 1120 2052 184.5 118.5
7-XXX-111D-RJS triconica 1041 733120 1196 1900 116 72.5
8-XXX-15D-RJS triconica 2242 3251345 1306 2756 353 170.5
8-XXX-31D-RJS triconica 1389 798925 1325 1900 91.5 44
8-XXX-33D-RJS triconica 1963 1426765 1277 2004 152.5 63
8-XXX-48D-RJS triconica 1106 745260 1177 1851 94.5 61
8-XXX-55D-RJS triconica 1186 809815 1067 1750 131 82
8-XXX-61A-RJS triconica 1066 633070 1306 1900 112 75.5
8-XXX-73-RJS triconica 1429 796000 1260 1817 92.5 45
8-XXX-75D-RJS triconica 999 593500 1260 1854 130 96
9-XXX-84D-RJS triconica 611 429880 1124 1828 82 58.5
9-XXX-146D-RJS triconica 1071 905255 1047 1892 102.5 52.5
9-XXX-182D-RJS triconica 891 747160 1008 1847 171 126
9-XXX-189D-RJS triconica 706 596590 1162 2007 190.5 156
9-VD-3D-RJS triconica 551 372910 858 1535 75 54.5
 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 89 
 
 
Tabela 3: Dados Gerais de custo da operação complementar. 
 
Nome do Poço
Custo 
Revestimento 
(US$/m)
Custo Total 
Revestimento 
(US$)
Custo 
Sonda 
(US$/h)
Custo 
Operacional Total 
da Sonda         
(US$)
7-XXX-12-RJS 142 67876 15000 1177500
7-XXX-13-RJS 142 78668 15000 997500
7-XXX-14-RJS 142 75970 15000 1110000
7-XXX-16D-RJS 142 80514 15000 952500
7-XXX-17D-RJS 142 69296 15000 1275000
7-XXX-18D-RJS 142 75686 15000 1800000
7-XXX-19D-RJS 142 79662 15000 720000
7-XXX-22D-RJS 142 81082 15000 2782500
7-XXX-24D-RJS 142 68586 15000 2400000
7-XXX-25D-RJS 142 106784 15000 3345000
7-XXX-26D-RJS 142 105648 15000 1005000
7-XXX-42-RJS 142 111470 15000 1170000
7-XXX-43D-RJS 142 103660 15000 990000
7-XXX-48D-RJS 142 95708 15000 952500
7-XXX-53D-RJS 142 103660 15000 397500
7-XXX-54D-RJS 142 93010 15000 922500
7-XXX-58D-RJS 142 101956 15000 1012500
7-XXX-60D-RJS 142 82218 15000 1005000
7-XXX-64D-RJS 142 102950 15000 1222500
7-XXX-67D-RJS 142 93862 15000 810000
7-XXX-68D-RJS 142 104086 15000 765000
7-XXX-69D-RJS 142 95708 15000 705000
7-XXX-70D-RJS 142 81650 15000 862500
7-XXX-71D-RJS 142 93578 15000 667500
7-XXX-72D-RJS 142 104512 15000 1087500
7-XXX-74-RJS 142 106074 15000 1155000
7-XXX-80-RJS 142 94998 15000 1027500
7-XXX-81D-RJS 142 100394 15000 892500
7-XXX-82D-RJS 142 100110 15000 967500
7-XXX-86D-RJS 142 96134 15000 1095000
7-XXX-87D-RJS 142 98974 15000 532500
7-XXX-88H-RJS 142 97838 15000 1215000
7-XXX-89D-RJS 142 89460 15000 832500
7-XXX-91H-RJS 142 92158 15000 900000
7-XXX-99D-RJS 142 138734 15000 757500
7-XXX-101D-RJS 142 132344 15000 1777500
7-XXX-111D-RJS 142 99968 15000 1087500
8-XXX-15D-RJS 142 205900 15000 2557500
8-XXX-31D-RJS 142 81650 15000 660000
8-XXX-33D-RJS 142 103234 15000 945000
8-XXX-48D-RJS 142 95708 15000 915000
8-XXX-55D-RJS 142 96986 15000 1230000
8-XXX-61A-RJS 142 84348 15000 1132500
8-XXX-73-RJS 142 79094 15000 675000
8-XXX-75D-RJS 142 84348 15000 1440000
9-XXX-84D-RJS 142 99968 15000 877500
9-XXX-146D-RJS 142 119990 15000 787500
9-XXX-182D-RJS 142 119138 15000 1890000
9-XXX-189D-RJS 142 119990 15000 2340000
9-VD-3D-RJS 142 96134 15000 817500
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Tabela 4: Dados Gerais de custo da operação de perfuração e operação complementar. 
 
Nome do Poço
Custo serviço 
cimentação 
(US$/m)
Custo Total 
Cimentação 
(US$)
ROP 
(m/h)
Custo 
Métrico 
(US$/m)
Custo  Métrico da 
Construção da Fase         
(US$/m)
7-MRL-12-RJS 88 42064 17.4 1403 4097
7-MRL-13-RJS 88 48752 16.1 1076 3107
7-MRL-14-RJS 88 47080 21.8 774 3079
7-MRL-16D-RJS 88 49896 9.1 1980 3890
7-MRL-17D-RJS 88 42944 16.3 1089 3932
7-MRL-18D-RJS 88 46904 14.4 1380 4988
7-MRL-19D-RJS 88 49368 17.5 1018 2531
7-MRL-22D-RJS 88 50248 15.4 1121 6224
7-MRL-24D-RJS 88 42504 11.8 1454 6653
7-MRL-25D-RJS 88 66176 12.3 1473 6151
7-MRL-26D-RJS 88 65472 9.6 1678 3259
7-MRL-42-RJS 88 69080 21.8 1017 2738
7-MRL-43D-RJS 88 64240 13.3 1239 2825
7-MRL-48D-RJS 88 59312 20.1 1106 2749
7-MRL-53D-RJS 88 64240 13.3 1239 2013
7-MRL-54D-RJS 88 57640 28.5 642 2281
7-MRL-58D-RJS 88 63184 11.0 1487 3127
7-MRL-60D-RJS 88 50952 19.3 924 2890
7-MRL-64D-RJS 88 63800 18.6 918 2834
7-MRL-67D-RJS 88 58168 14.7 1142 2597
7-MRL-68D-RJS 88 64504 14.8 1129 2403
7-MRL-69D-RJS 88 59312 46.5 437 1713
7-MRL-70D-RJS 88 50600 16.2 1073 2803
7-MRL-71D-RJS 88 57992 17.6 1084 2327
7-MRL-72D-RJS 88 64768 12.7 1280 2987
7-MRL-74-RJS 88 65736 35.6 519 2295
7-MRL-80-RJS 88 58872 35.2 537 2303
7-MRL-81D-RJS 88 62216 27.7 646 2139
7-MRL-82D-RJS 88 62040 19.3 882 2484
7-MRL-86D-RJS 88 59576 23.3 763 2611
7-MRL-87D-RJS 88 61336 24.0 742 1736
7-MRL-88H-RJS 88 60632 28.7 631 2624
7-MRL-89D-RJS 88 55440 28.6 636 2188
7-MRL-91H-RJS 88 57112 20.0 864 2481
7-MRL-99D-RJS 88 85976 11.7 1489 2495
7-MRL-101D-RJS 88 82016 14.1 1145 3282
7-MRL-111D-RJS 88 61952 16.2 1041 2816
8-MRL-15D-RJS 88 127600 7.9 2242 4236
8-MRL-31D-RJS 88 50600 12.1 1389 2767
8-MRL-33D-RJS 88 63976 8.1 1963 3492
8-MRL-48D-RJS 88 59312 20.1 1106 2693
8-MRL-55D-RJS 88 60104 13.9 1186 3217
8-MRL-61A-RJS 88 52272 16.3 1066 3202
8-MRL-73-RJS 88 49016 11.7 1429 2871
8-MRL-75D-RJS 88 52272 17.5 999 3653
9-MRL-84D-RJS 88 61952 30.0 611 2087
9-MRL-146D-RJS 88 74360 16.9 1071 2233
9-MRL-182D-RJS 88 73832 18.6 891 3373
9-MRL-189D-RJS 88 74360 24.5 706 3705
9-VD-3D-RJS 88 59576 33.0 551 1988
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ANEXO III - EXEMPLO DE CÁLCULO DO CUSTO MÉTRICO DA CONSTRUÇÃO 
EXEMPLO DE CÁLCULO DO CUSTO MÉTRICO DA CONSTRUÇÃO  
FASE INTERMEDIÁRIA 
POÇO 7-XXX-99D-RJS 
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ANEXO III 
APRESENTAÇÃO DO PASSO A PASSO PARA O CÁLCULO DO CUSTO 
MÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA FASE INTERMEDIÁRIA  
DO POÇO 7-XXX-99D-RJS 
A seguir, é apresentado um passo a passo do procedimento adotado para se 
calcular o custo métrico da construção da fase de um poço. Em seguida, é aplicado este 
procedimento em um dos poços do trabalho em questão. 
1.1.  Procedimento para o cálculo do custo métrico de construção da fase 
1) Através do Boletim Diário de Perfuração (BDP), separar a construção do 
poço em fases (Condutor, Superfície, etc.). 
2)  Organizar as atividades desenvolvidas em cada fase em duas operações 
principais: operação de perfuração e operação complementar.  
• Para facilitar a visualização dessas operações, pode-se gerar o gráfico 
Profundidade versus Duração, ilustrado pela Figura 1A, item 1.2 do 
anexo 3, onde o ganho de profundidade com o passar do tempo 
corresponde a operação de perfuração e, a conservação da 
profundidade com o passar do tempo corresponde a operação 
complementar. 
3)  Calcular os custos de cada operação. 
 Custo da operação de perfuração: 
• Para o cálculo do custo da operação de perfuração, Equação 1, é 
necessário reunir as informações referentes às horas de rotação da 
broca (HR) e metros perfurados (MP) de cada fase, obtidos através 
dos registros de brocas (bit records) e, as informações referentes aos 
custos de sonda de perfuração (CHs) e de brocas (Cb). 
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Cperf oCMp MPppq"                                                                        1 
CMp   CbM CHs HMMHRMP                                                                 2 
Nota: Se forem utilizadas mais brocas na perfuração da fase, o custo 
métrico final desta seção será a média ponderada das frações de n 
brocas utilizadas: 
CMf CM" MP" M CM	 MP	 MvM CMp MPp MP" M MP	 M vM MPp                  3 
• Para o cálculo das horas de manobras de cada fase (HM), utilizou-se 
a abordagem desenvolvida por Amorim Junior (2008), como se pode 
observar na equação a seguir. 
HM0,004 PEM9                                                                                     4 
onde HM são as horas de manobra para a troca de uma broca (h) e PE 
é a profundidade de entrada da broca (m). 
 Custo da operação complementar: 
• Para o cálculo do custo da operação de perfuração, Equação 5, é 
necessário reunir as informações relativas aos custos médios dos 
serviços de revestimentos, cimentação e condicionamento do poço. 
Além disso, é necessário coletar também a duração total da operação 
complementar, o qual é obtido através do Boletim Diário de 
Perfuração (BDP). 
Cop.compl.   CHs   Hcompl.  M  oCserviços                                           5 
4) Calcular o custo métrico de construção da fase.  
 97 
 
 
CMCF  CperfM Ccompl.MP                                                                            6 
1.2. Aplicação do Procedimento – Cálculo do Custo Métrico da Fase 
No Boletim Diário de Perfuração (BDP), a seguir, as fases do poço foram 
coloridas com cores diferentes com intuito de facilitar a visualização do inicio e fim de 
cada uma delas.  
Tabela 1A: Boletim Diário de Perfuração (BDP) do poço 7-XXX-99D-RJS. 
 
DATA Prof. Inicial(RKB)
Prof. Final
(RKB)
Hora de Inicio do 
Evento 
(Calculado)
Duração do 
Evento Descrição do Evento Fase
26/03/XXXX 0 0 10:30:00 4.5  RECUPERANDO 02 BEACONS COM AUXILIO PS
26/03/XXXX 0 0 15:00:00 9.5  NAVEGANDO PARA A LOCACAO DO POCO 7 PS
27/03/XXXX 0 0 00:30:00 2.5  DESCENDO COLUNA E POSICIONANDO BEACON #1.PS
27/03/XXXX 0 0 03:00:00 2  POSICIONANDO NAVIO , LIBERANDO BEACO PS
27/03/XXXX 0 0 05:00:00 7  REPARANDO ROV.(OBS1/OBS2) PS
27/03/XXXX 0 0 12:00:00 3  DESCENDO BEACON #2 COM COLUNA DE M PS
27/03/XXXX 0 0 15:00:00 10.5  CALIBRANDO SISTEMA DP. PS
28/03/XXXX 0 0 01:30:00 1.5  DESCENDO REVESTIMENTO 30" (3 TUBOS). PS
28/03/XXXX 0 0 03:00:00 2.5  CONECTANDO BHA DE JATEAMENTO NO HO PS
28/03/XXXX 0 0 05:30:00 3  DESCENDO COLUNA COM BHA 26"/REVESTIMENTO 30"/MUD MAT.PS
28/03/XXXX 0 0 08:30:00 1.5  DESCENDO ROV,TESTANDO MOTOR DE FU PS
28/03/XXXX 0 0 10:00:00 0.5  CONECTANDO SECAO DE JATEAMENTO (2DP 5"+2PUP JOINT) E MANGUEI RA DE CIRCULACAO.PS
28/03/XXXX 0 0 10:30:00 1  MOVIMENTANDO NAVIO,POSICIONANDO CO PS
28/03/XXXX 782 814 11:30:00 2.5  JATEANDO CONDUTOR 30" ( SAPATA=814M;TOPO HOUSING 30"=779,5M) .(OBS1)COND
28/03/XXXX 814 814 14:00:00 0.5  INSPECIONANDO MUD MAT COM ROV (INCLINACAO DO HOUSING 30"=0,5 GRAUS).COND
28/03/XXXX 814 839 14:30:00 2.5  PERFURANDO PARA RETIRAR MWD DE DEN 26H
28/03/XXXX 839 936 17:00:00 5.5  PERFURANDO ORIENTADO. 26H
28/03/XXXX 936 945 22:30:00 0.5  PERFURANDO. 26H
28/03/XXXX 945 1010 23:00:00 4  PERFURANDO ORIENTADO. 26H
29/03/XXXX 1010 1022 03:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. BOMBEANDO 80 BBL DE FLUIDO VISCOSO A C ADA 4 SECOES.26H
29/03/XXXX 1022 1028 04:00:00 0.5  PERFURANDO. 26H
29/03/XXXX 1028 1028 04:30:00 0.5  BOMBEANDO 200 BBL DE TAMPAO VISCOSO E DESLOCANDO COM 600 BBL DE AGUA DO MAR.26H
29/03/XXXX 1028 1028 05:00:00 1  EFETUANDO MANOBRA CURTA ATE A SAPATA DO REV. 30", SEM REPASS E E SEM FUNDO FALSO.26H
29/03/XXXX 1028 1028 06:00:00 1.5  CIRCULANDO 813 BBL DE LAMA VISCOSA (2 VOLUMES DO POCO).26H
29/03/XXXX 1028 1028 07:30:00 1.5  RETIRANDO COLUNA DE DP 5" COM JET CAM E BROCA 26".26H
29/03/XXXX 1028 1028 09:00:00 2.5  RETIRANDO BHA 26" E INSPECIONANDO JET CAM E MWD.26H
29/03/XXXX 1028 1028 11:30:00 1  PREPARANDO EQUIPAMENTO DE SUPERFICIE PARA DESCER REV. 20".26H
29/03/XXXX 1028 1028 12:30:00 3  DESCENDO REV. 20". DESCIDAS 20 JUNTAS. 26H
29/03/XXXX 1028 1028 15:30:00 1  DESCENDO 6 SECOES DE STINGER (DPS 5") COM PATA DE ELEFANTE 5".26H
29/03/XXXX 1028 1028 16:30:00 2  CONECTANDO HSG 16 3/4" VETCO MS700 C 26H
29/03/XXXX 1028 1028 18:30:00 3  DESCENDO COLUNA DE ASSENTAMENTO COM REV. 20".ABASTECENDO A C ADA 5 SECOES. OBS.1.26H
29/03/XXXX 1028 1028 21:30:00 1  CONECTANDO KELLY DE CIMENTACAO E AS 26H
29/03/XXXX 1028 1028 22:30:00 1  CIRCULANDO PARA CIMENTACAO. 26H
29/03/XXXX 1028 1028 23:30:00 2.5  CIMENTANDO REVESTIMENTO 20". 26H
30/03/XXXX 1028 1028 02:00:00 1  LIBERANDO RT COM 5 VOLTAS A DIREITA. I 26H
30/03/XXXX 1028 1028 03:00:00 2.5  RETIRANDO COLUNA DE ASSENTAMENTO COM RT 16 3/4 E PATA DE ELE FANTE 5".26H
30/03/XXXX 1028 1028 05:30:00 4  QUEBRANDO BHA DE 26" E MONTANDO BHA DE 16".26H
30/03/XXXX 1028 1028 09:30:00 1  PREPARANDO PLATAFORMA PARA DESCER BOP.26H
30/03/XXXX 1028 1028 10:30:00 4.5  MOVENDO E POSICIONANDO BOP NO MOON 26H
30/03/XXXX 1028 1028 15:00:00 2.5  INSTALANDO FUNIL DOWN NO BOP. 26H
30/03/XXXX 1028 1028 17:30:00 2  REPARANDO BOP (VAZAMENTO NA GAVETA VARIAVEL).26H
30/03/XXXX 1028 1028 19:30:00 4.5  DESCENDO BOP,TESTANDO LINHAS KILL/CHOKE COM 300/5000PSI A CA DA 5 JUNTAS.DESCIDAS 11/46 JUNTAS.26H
31/03/XXXX 1028 1028 00:00:00 2  RECEBENDO MATERIAL PARA O FLUIDO DE PERFURACAO DO RD. OIL TR AVELLER.26H
31/03/XXXX 1028 1028 02:00:00 1  DESCENDO BOP,TESTANDO LINHAS KILL/CHOKE COM 300/5000PSI A CA DA 5 JUNTAS.DESCIDAS 14/46 JUNTAS.26H
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31/03/XXXX 1028 1028 15:00:00 3.5  CONECTANDO SLIP JOINT E GOOSE NECK KILL/CHOKE.TESTANDO KILL/ CHOKE COM 300/5000PSI-OK.26
31/03/XXXX 1028 1028 18:30:00 1.5  CONECTANDO TENSIONADORES DE RISER E DESCENDO PIG TV.26H
31/03/XXXX 1028 1028 20:00:00 1  MOVENDO E POSICIONANDO NAVIO SOBRE 26H
31/03/XXXX 1028 1028 21:00:00 1  TESTANDO GAVETA CEGA/ANEL VX/REVES 26H
31/03/XXXX 1028 1028 22:00:00 2  INSTALANDO DIVERTER E RETIRANDO EQUIPAMENTO DE MANUSEIO DE R ISER.26H
01/04/XXXX 1028 1028 00:00:00 3  DESCENDO CAUDA (6 DC 8"+3 DP 5"), MONT 26H
01/04/XXXX 1028 1028 03:00:00 3  TESTANDO BOP COM 300/5000PSI/5MIN, GA 26H
01/04/XXXX 1028 1028 06:00:00 2  CONSTATANDO VAZAMENTO NA MANGUEIRA DO GOOZE NECK DA LINHA DO CHOKE. OBS.1.26H
01/04/XXXX 1028 1028 08:00:00 2  DESASSENTANDO E RETIRANDO COLUNA COM ITT E CAUDA (3 DP 5" + 6 DC 8").26H
01/04/XXXX 1028 1028 10:00:00 2  TESTANDO VALVULAS DO KELLY E INSIDE BOP COM 300/5000 PSI, OK . TESTANDO DIVERTER PACKER, OK.26H
01/04/XXXX 1028 1028 12:00:00 1.5  CORRENDO E CORTANDO CABO DE PERFURACAO.26H
01/04/XXXX 1028 1028 13:30:00 2.5  MONTANDO CONJUNTO SUSPENSOR 13 3/8 26H
01/04/XXXX 1028 1028 16:00:00 5  TESTANDO MOTOR DE FUNDO E MWD. CON 26H
01/04/XXXX 1028 1028 21:00:00 1.5  DESCENDO COLUNA PARA CHECAR TOPO E CORTAR CIMENTO.26H
01/04/XXXX 1028 1028 22:30:00 1  CONECTANDO KELLY E DESCENDO COLUNA COM CIRCULACAO PARA CHECA R TOPO DO CIMENTO.26H
01/04/XXXX 1028 1028 23:30:00 2  CORTANDO CIMENTO. PARAMETROS: PSB=1/10 KLB; RPM=40/50; VAZ=5 00 GPM; PRESS=1000/1200 PSI.26H
02/04/XXXX 1028 1028 01:30:00 1.5  BOMBEANDO 60 BBL DE COLCHAO VISCOSO. TROCANDO AGUA DO MAR PO R FLUIDO DE PERFURACAO.26H
02/04/XXXX 1028 1028 03:00:00 3.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR DEVIDO A INCLINACAO DA BALL JOIN T VARIANDO DE 2 A 2.5 GRAUS.26H
02/04/XXXX 1028 1028 06:30:00 1.5  CORTANDO CIMENTO, SAPATA E LAVANDO RAT HOLE (10 LKB; 40 RPM; 500 GPM; 1500 PSI).26H
02/04/XXXX 1028 1036 08:00:00 0.5  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1036 1064 08:30:00 2  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
02/04/XXXX 1064 1074 10:30:00 0.5  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1074 1103 11:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
02/04/XXXX 1103 1122 12:00:00 1  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1122 1141 13:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
02/04/XXXX 1141 1161 14:00:00 1.5  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1161 1161 15:30:00 3.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR, COM B 16H
02/04/XXXX 1161 1180 19:00:00 1  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1180 1195 20:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
02/04/XXXX 1195 1219 21:00:00 1  PERFURANDO. 16H
02/04/XXXX 1219 1229 22:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
02/04/XXXX 1229 1298 22:30:00 4.5  PERFURANDO. 16H
03/04/XXXX 1298 1312 03:00:00 1  PERFURANDO. OBS.1. 16H
03/04/XXXX 1312 1312 04:00:00 3.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR, COM B 16H
03/04/XXXX 1312 1325 07:30:00 1  PERFURANDO. 16H
03/04/XXXX 1325 1329 08:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
03/04/XXXX 1329 1480 09:30:00 12.5  PERFURANDO. REPASSANDO UMA VEZ CADA TUBO.16H
03/04/XXXX 1492 1490 22:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
03/04/XXXX 1490 1567 22:30:00 4.5  PERFURANDO. 16H
04/04/XXXX 1567 1577 03:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
04/04/XXXX 1577 1587 03:30:00 0.5  PERFURANDO. 16H
04/04/XXXX 1587 1587 04:00:00 5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR. CIRCU 16H
04/04/XXXX 1587 1683 09:00:00 5.5  PERFURANDO. 16H
04/04/XXXX 1683 1693 14:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
04/04/XXXX 1693 1712 15:30:00 0.5  PERFURANDO. 16H
04/04/XXXX 1712 1722 16:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
04/04/XXXX 1722 1799 16:30:00 8.5  PERFURANDO. 16H
05/04/XXXX 1799 1808 01:00:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
05/04/XXXX 1808 1814 02:30:00 0.5  PERFURANDO. 16H
05/04/XXXX 1814 1828 03:00:00 2.5  PERFURANDO. REPASSADO O TRECHO. (OBS.1)16H
05/04/XXXX 1828 1835 05:30:00 2  PERFURANDO ORIENTADO. (OBS.2) 16H
05/04/XXXX 1835 1885 07:30:00 7  PERFURANDO. REPASSADO CADA TUBO DEVIDO A VARIACAO DE TORQUE. (OBS.1)16H
05/04/XXXX 1885 1895 14:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. (OBS.2) 16H
05/04/XXXX 1895 1914 15:30:00 2.5  PERFURANDO. 16H
05/04/XXXX 1914 1924 18:00:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
05/04/XXXX 1924 1943 19:30:00 2  PERFURANDO. 16H
05/04/XXXX 1943 1962 21:30:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
05/04/XXXX 1962 1972 23:00:00 1.5  PERFURANDO. 16H
06/04/XXXX 1972 1977 00:30:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO. 16H
06/04/XXXX 1977 1982 02:00:00 1  PERFURANDO. 16H
06/04/XXXX 1982 2005 03:00:00 4.5  PERFURANDO 16H
06/04/XXXX 2005 2005 07:30:00 2.5  BOMBEANDO 60 BBL DE TP.VISCOSO. CIRCULANDO PARA CONDICIONAR POCO PARA MANOBRA CURTA.16H
06/04/XXXX 1017 2005 10:00:00 2.5  BOMBEANDO TAMPAO PESADO. REALIZANDO MANOBRA CURTA ATE A SAPA TA REV. 20". (OBS.1)16H
06/04/XXXX 1017 2005 12:30:00 2  CONCLUINDO MANOBRA CURTA. DESCENDO COLUNA EM POCO ABERTO.16H
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06/04/XXXX 2005 2005 14:30:00 2.5  CIRCULANDO PARA CONDICIONAR. BOMBEANDO TP. PESADO PARA RETIR ADA DE COLUNA.16H
06/04/XXXX 2005 2005 17:00:00 2  RETIRANDO COLUNA EM POCO ABERTO. (OBS.2)16H
06/04/XXXX 2005 2005 19:00:00 1  RETIRANDO COLUNA EM POCO REVESTIDO. 16H
06/04/XXXX 2005 2005 20:00:00 3  RETIRANDO E QUEBRANDO BHA. DESCONECTANDO BROCA.16H
06/04/XXXX 2005 2005 23:00:00 2.5  DESCENDO COLUNA PARA RECUPERAR BUCHA.16H
07/04/XXXX 2005 2005 01:30:00 1.5  RECUPERANDO BUCHA COM 25 KLB DE OVERPULL. RETIRANDO COLUNA.16H
07/04/XXXX 2005 2005 03:00:00 0.5  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA E LIBERANDO WB DA RT.16H
07/04/XXXX 2005 2005 03:30:00 1  PREPARANDO PARA DESCER REVESTIMENTO.16H
07/04/XXXX 2005 2005 04:30:00 8  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8".  DESCIDAS 65/104 JUNTAS.16H
07/04/XXXX 2005 2005 12:30:00 0.5  TROCANDO ELEVADOR SIDE DOOR POR SPIDER.16H
07/04/XXXX 2005 2005 13:00:00 3.5  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8". DESCIDAS 104 JUNTAS.16H
07/04/XXXX 2005 2005 16:30:00 1  CONECTANDO CONJUNTO CASING HANGER/RT.16H
07/04/XXXX 2005 2005 17:30:00 3  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8" C/ C 16H
07/04/XXXX 2005 2005 20:30:00 2  CIRCULANDO P/ CIMENTAR REVESTIMENTO DE 13.3/8".16H
07/04/XXXX 2005 2005 22:30:00 3  CIMENTANDO REVESTIMENTO DE 13.3/8" (2 PASTAS / PLUG NO COLAR C/ 1500PSI/5MIN, OK).16H
08/04/XXXX 2005 2005 01:30:00 1.5  ENERGIZANDO E TESTANDO PACK OFF (OVERPULL DE 80KIPS / 300-50 00PSI/5MIN, OK).16H
08/04/XXXX 2005 2005 03:00:00 4.5  TESTANDO BOP. VALVULAS E GAVETAS C/ 16H
08/04/XXXX 2005 2005 07:30:00 0.5  LIBERANDO RT DO CASING HANGER, QUEBRANDO LINHAS E DEITANDO K ELLY DE CIMENTACAO.16H
08/04/XXXX 2005 2005 08:00:00 1.5  RETIRANDO COLUNA DE ASSENTAMENTO, QUEBRANDO E DEITANDO CASIN G HANGER RT.16H
08/04/XXXX 2005 2005 09:30:00 1.5  MONTANDO RT, DESCENDO COLUNA E ASSENTANDO WB 13.3/8".16H
08/04/XXXX 2005 2005 11:00:00 1.5  RETIRANDO COLUNA COM WBRT. 16H
08/04/XXXX 2005 2005 12:30:00 1.5  TESTANDO EQUIPAMENTO DE SUPERFICIE. VALVULAS TIW E DO KELLY C/ 5000PSI/5MIN, OK.16H
08/04/XXXX 2005 2005 14:00:00 4.5  MONTANDO E DESCENDO BHA DE 12.1/4". 16H
08/04/XXXX 2005 2005 18:30:00 2.5  DESCENDO COLUNA E TOPANDO COLAR FLUTUANTE @ 1975M.16H
08/04/XXXX 2005 2005 21:00:00 2.5  CORTANDO COLAR FLUTUANTE @ 1975M E CIMENTO ATE 1987M (10/15K IPS/30+130RPM/400GPM/1200PSI).16H
08/04/XXXX 2005 2005 23:30:00 1  CORTANDO CIMENTO 1987/1996M, SAPATA 16H
09/04/XXXX 2005 2005 00:30:00 1  CIRCULANDO E CONCLUINDO SUBSTITUICAO DO FLUIDO STA POR OLEO SINTETICO.16H
09/04/XXXX 2005 2015 01:30:00 1.5  PERFURANDO. 12H
09/04/XXXX 2015 2080 03:00:00 5  PERFURANDO. 12H
09/04/XXXX 2080 2080 08:00:00 3  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/ PROSSEGUIR PERFURACAO (VIDE O BS#1).12H
09/04/XXXX 2080 2293 11:00:00 13.5  PERFURANDO (VIDE OBS#2). 12H
10/04/XXXX 2293 2300 00:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
10/04/XXXX 2300 2304 01:30:00 0.5  PERFURANDO. 12H
10/04/XXXX 2304 2308 02:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
10/04/XXXX 2308 2318 02:30:00 0.5  PERFURANDO. 12H
10/04/XXXX 2318 2350 03:00:00 2  PERFURANDO. 12H
10/04/XXXX 2350 2358 05:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
10/04/XXXX 2358 2436 05:30:00 4.5  PERFURANDO (OBS#1). 12H
10/04/XXXX 2436 2436 10:00:00 2.5  RETIRANDO 2 SECOES E CIRCULANDO @ 2 12H
10/04/XXXX 2436 2436 12:30:00 0.5  INICIANDO MANOBRA CURTA ATE A SAPATA 12H
10/04/XXXX 2436 2436 13:00:00 2  PROSSEGUINDO MANOBRA CURTA. RETIRA 12H
10/04/XXXX 2436 2436 15:00:00 1  CONECTANDO KELLY, TRABALHANDO COLUNA, RESTABELECENDO CIRCULA CAO E CIRCULANDO @ 2094M.12H
10/04/XXXX 2436 2436 16:00:00 2  PROSSEGUINDO MANOBRA CURTA C/ AMEACA DE PRISAO DENTRO DO REV . 13.3/8". DRAG DE 100KIPS.12H
10/04/XXXX 2436 2436 18:00:00 1  CONECTANDO KELLY, TRABALHANDO COLU 12H
10/04/XXXX 2436 2436 19:00:00 1.5  CIRCULANDO C/ 450GPM PELA COLUNA E 450 GPM PELA CHOKE E KILL LINES P/ LIMPEZA DO RISER.12H
10/04/XXXX 2436 2436 20:30:00 1.5  DESCENDO COLUNA E TOPANDO @ 2389M. 12H
10/04/XXXX 2436 2436 22:00:00 1.5  DEITANDO 4 JUNTAS DE DPS E REPASSANDO 2389/2436M.12H
10/04/XXXX 2436 2490 23:30:00 3.5  PERFURANDO. 12H
11/04/XXXX 2490 2524 03:00:00 2.5  PERFURANDO. 12H
11/04/XXXX 2524 2532 05:30:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
11/04/XXXX 2532 2554 07:00:00 1.5  PERFURANDO. 12H
11/04/XXXX 2554 2561 08:30:00 2  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
11/04/XXXX 2561 2639 10:30:00 4  PERFURANDO. 12H
11/04/XXXX 2639 2648 14:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
11/04/XXXX 2648 2697 15:30:00 3.5  PERFURANDO. 12H
11/04/XXXX 2697 2697 19:00:00 0.5  CIRCULANDO P/ TROCA DE BHA C/ 630GPM/3200PSI (OBS#1).12H
11/04/XXXX 2697 2697 19:30:00 0.5  DESCONECTANDO KELLY, RETIRANDO 1 SECAO E CONECTANDO KELLY.12H
11/04/XXXX 2697 2697 20:00:00 2  BOMBEANDO 20 BBL TAMPAO PARAFINA E CIRCULANDO P/ TROCA DE BH A C/ 630GPM/3300PSI (OBS#1).12H
11/04/XXXX 2697 2697 22:00:00 1  CIRCULANDO P/ TROCA DE BHA C/ 450GPM 12H
11/04/XXXX 2697 2697 23:00:00 2.5  RETIRANDO COLUNA P/ TROCA DE BHA. RETIRADAS 12 SECOES C/ DRA G CRESCENTE ATE 100KIPS.12H
12/04/XXXX 2697 2697 01:30:00 1.5  CIRCULANDO P/ LIMPEZA DO POCO P/ TROCA DE BHA C/ 630GPM/3200 PSI (OBS#1).12H
12/04/XXXX 2697 2697 03:00:00 1  CIRC. P/ TROCA DE BHA C/ 450GPM/1500PSI P/ COLUNA E 450GPM/2 50PSI P/ LINHAS CHOKE E KILL.12H
12/04/XXXX 2697 2697 04:00:00 1  RETIRANDO COLUNA EM POCO ABERTO. DRAG CRESCENTE ATE 120KIPS.12H
12/04/XXXX 2697 2697 05:00:00 2  RETIRANDO COLUNA COM KELLY DEVIDO AMEACA DE PRISAO. RETIRADA S 6 JUNTAS.12H
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12/04/XXXX 2697 2697 07:00:00 0.5  RETIRANDO COLUNA EM POCO ABERTO. 12H
12/04/XXXX 2697 2697 07:30:00 5  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA. DEITADO JAR DE 7.3/4" E SDC D E 8".12H
12/04/XXXX 2697 2697 12:30:00 1  REPARANDO SWIVEL. 12H
12/04/XXXX 2697 2697 13:30:00 1.5  CORRENDO E CORTANDO CABO DE PERFURACAO.12H
12/04/XXXX 2697 2697 15:00:00 1.5  CONCLUINDO REPARO DO SWIVEL. 12H
12/04/XXXX 2697 2697 16:30:00 3  MONTANDO NOVO BHA DE 12.1/4" E TESTANDO MWD.12H
12/04/XXXX 2697 2697 19:30:00 2.5  DESCENDO COLUNA ATE 2019M. 12H
12/04/XXXX 2697 2697 22:00:00 1  CONECTANDO 3 DP 5"OD P/ UNIDADE, PEGANDO KELLY E PREENCHENDO COLUNA.12H
12/04/XXXX 2697 2697 23:00:00 2  RETIRANDO KELLY, DESCENDO COLUNA E ENCONTRANDO RESISTENCIA @ 2631M.12H
13/04/XXXX 2697 2697 01:00:00 0.5  DEITANDO 6 DPS 5"OD E DESCENDO 2 SECOES.12H
13/04/XXXX 2697 2697 01:30:00 1.5  REPASSANDO. 12H
13/04/XXXX 2697 2697 03:00:00 0.5  REPASSANDO. 12H
13/04/XXXX 2697 2728 03:30:00 2.5  PERFURANDO. 12H
13/04/XXXX 2728 2728 06:00:00 0.5  CIRCULANDO P/ LIMPEZA DAS PENEIRAS DEVIDO PERDA DE FLUIDO.12H
13/04/XXXX 2728 2781 06:30:00 6.5  PERFURANDO. 12H
13/04/XXXX 2781 2781 13:00:00 2  CIRCULANDO P/ TROCA DE BHA P/ MELHORAR HIDRAULICA.12H
13/04/XXXX 1997 2781 15:00:00 2.5  RETIRANDO COLUNA ATE A SAPATA DO REV. DE 13.3/8".12H
13/04/XXXX 2781 2781 17:30:00 3.5  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA E DESCONECTANDO BROCA E NBSTB.12H
13/04/XXXX 2781 2781 21:00:00 4.5  MONTANDO NOVO BHA. TESTADO MWD E MF. 12H
14/04/XXXX 2781 2781 01:30:00 1  DESCENDO E ABASTECENDO COLUNA @ 1000M.12H
14/04/XXXX 2781 2781 02:30:00 0.5  PROSSEGUINDO DESCIDA DA COLUNA ATE 1318M.12H
14/04/XXXX 2781 2781 03:00:00 1  DESCENDO COLUNA, CONECTANDO KELLY E ABASTECENDO COLUNA.12H
14/04/XXXX 2781 2781 04:00:00 1  PROSSEGUINDO DESCIDA DA COLUNA E TOPANDO @ 2749M.12H
14/04/XXXX 2781 2781 05:00:00 1  QUEBRANDO 2 DP 5"OD, CONECTANDO KELLY E REPASSANDO 2718/2781 M.12H
14/04/XXXX 2781 2838 06:00:00 4.5  PERFURANDO. 12H
14/04/XXXX 2838 2844 10:30:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
14/04/XXXX 2844 2925 11:00:00 7  PERFURANDO. 12H
14/04/XXXX 2925 2930 18:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
14/04/XXXX 2930 2964 18:30:00 3  PERFURANDO. 12H
14/04/XXXX 2964 2964 21:30:00 0.5  CIRCULANDO @ 650GPM P/ MANOBRA CUR 12H
14/04/XXXX 2964 2964 22:00:00 0.5  DESCONECTANDO KELLY E RETIRANDO 1 SECAO.12H
14/04/XXXX 2964 2964 22:30:00 1  CIRCULANDO @ 650GPM P/ MANOBRA CURTA ATE A SAPATA DO 13.3/8" .12H
14/04/XXXX 2964 2964 23:30:00 2  CIRCULANDO @ 450GPM + 450GPM PELO CHOKE/KILL P/ MANOBRA CURT A ATE A SAP. 13.3/8".12H
15/04/XXXX 2964 2964 01:30:00 1.5  RETIRANDO COLUNA ATE A SAPATA DO 13. 12H
15/04/XXXX 2964 2964 03:00:00 1  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA ATE A SAPATA DO 13.3/8".12H
15/04/XXXX 2964 2964 04:00:00 1  DESMONTANDO CAMISAS E PISTOES DE 6.1/2" DAS BOMBAS DE LAMA ( VIDE OBS#2).12H
15/04/XXXX 2964 2964 05:00:00 4  SUBSTITUINDO CAMISAS E PISTOES DAS BO 12H
15/04/XXXX 2964 2964 09:00:00 1.5  DESCENDO COLUNA E TOPANDO C/ 70 KIPS A 2900M.12H
15/04/XXXX 2964 2964 10:30:00 1  REPASSANDO 2892/2964M (10KIPS/40+160RPM/660GPM/3650PSI).12H
15/04/XXXX 2964 3070 11:30:00 7.5  PERFURANDO. 12H
15/04/XXXX 3070 3073 19:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO. 12H
15/04/XXXX 3073 3176 19:30:00 7.5  PERFURANDO. 12H
16/04/XXXX 3176 3360 03:00:00 11.5  PERFURANDO. 12H
16/04/XXXX 3360 3360 14:30:00 1  CIRCULANDO C/ 700GPM/4300PSI P/ TROCA DE BHA.12
16/04/XXXX 3360 3360 15:30:00 0.5  DESCONECTANDO KELLY E RETIRANDO 1 SECAO ATE 3316M.12H
16/04/XXXX 3360 3360 16:00:00 1.5  CIRCULANDO C/ 700GPM/4250PSI P/ TROCA DE BHA.12
16/04/XXXX 3360 3360 17:30:00 1.5  CIRCULANDO C/ 360GPM/1400PSI + 360GPM/250PSI P/ LINHAS DO CH OKE E KILL.12H
16/04/XXXX 3360 3360 19:00:00 3.5  BOMBEANDO TAMPAO PESADO E RETIRANDO COLUNA ATE A SAPATA DO R EV. 13.3/8".12H
16/04/XXXX 3360 3360 22:30:00 3.5  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA. 12H
17/04/XXXX 3360 3360 02:00:00 1  DEITANDO MWD/MF/STBS E SDC DE 8". 12H
17/04/XXXX 3360 3360 03:00:00 0.5  CONCLUINDO DESMONTAGEM DO BHA 12.1/4". 12H
17/04/XXXX 3360 3360 03:30:00 2  MONTANDO E DESCENDO NOVO BHA 12.1/4". 12H
17/04/XXXX 3360 3360 05:30:00 3.5  DESCENDO COLUNA E TOPANDO @ 3325M C/ 80 KIPS.12H
17/04/XXXX 3360 3360 09:00:00 1  REPASSANDO. 12H
17/04/XXXX 3360 3401 10:00:00 5.5  PERFURANDO. 12H
17/04/XXXX 3401 3401 15:30:00 4  CIRCULANDO E EFETUANDO MANOBRA CUR 12H
17/04/XXXX 3401 3427 19:30:00 7.5  PERFURANDO. 12H
18/04/XXXX 3427 3427 03:00:00 0.5  CIRCULANDO ENQUANTO AGUARDANDO CO 12H
18/04/XXXX 3427 3428 03:30:00 1  PERFURANDO (VIDE OBS#1). 12H
18/04/XXXX 3428 3428 04:30:00 6.5  RETIRANDO COLUNA @ 1965M, CIRCULAND 12H
18/04/XXXX 3428 3447 11:00:00 5.5  PERFURANDO. 12H
18/04/XXXX 3447 3447 16:30:00 4  CIRCULANDO, LANCANDO SSM E RETIRAND 12H
18/04/XXXX 3447 3447 20:30:00 5  RETIRANDO COLUNA P/ TROCA DE BHA E BROCA, RECUPERANDO SSM E DESCONECTANDO BROCA.12H
19/04/XXXX 3447 3447 01:30:00 1.5  CORRENDO E CORTANDO CABO DE PERFURACAO.12H
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19/04/XXXX 3447 3447 03:00:00 2.5  CONECTANDO BROCA, MONTANDO E DESCENDO BHA.12H
19/04/XXXX 3447 3447 05:30:00 0.5  DESCENDO COLUNA ATE 737M. 12H
19/04/XXXX 3447 3447 06:00:00 13  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/ PRO 12H
19/04/XXXX 3447 3447 19:00:00 1.5  BOMBEANDO 55 BBL DE TAMPAO VISCOSO 12H
19/04/XXXX 3447 3447 20:30:00 6.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/ PRO 12H
20/04/XXXX 3447 3447 03:00:00 16  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/ PRO 12H
20/04/XXXX 3447 3447 19:00:00 2  RETIRANDO COLUNA E TROCANDO BROCA 12H
20/04/XXXX 3447 3447 21:00:00 2  DESCENDO COLUNA @ 737M ENQUANTO A 12H
20/04/XXXX 3447 3447 23:00:00 4  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/ PRO 12H
21/04/XXXX 3447 3447 03:00:00 21.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR P/PROS 12H
22/04/XXXX 3447 3447 00:30:00 0.5  SUBSTITUINDO AGUA DO MAR DO RISER POR FLUIDO DE PERFURACAO.12H
22/04/XXXX 3447 3447 01:00:00 1.5  DESCENDO COLUNA. 12H
22/04/XXXX 3447 3447 02:30:00 0.5  REALIZANDO TREINAMENTO DE FECHAMENTO DO POCO. (OBS.1)12H
22/04/XXXX 3447 3447 03:00:00 2.5  DESCENDO COLUNA. 12H
22/04/XXXX 3447 3447 05:30:00 1  EFETUANDO TOMADA DE DRAG E TORQUE 12H
22/04/XXXX 3447 3531 06:30:00 14.5  PERFURANDO (35/40KIPS,150RPM,650GPM,3800PSI,8450/14000LB/PE)12H
22/04/XXXX 3531 3531 21:00:00 2  REPASSANDO DE 3512 A 3531M,  DEVIDO A 12H
22/04/XXXX 3531 3557 23:00:00 4  PERFURANDO (30KIPS,150RPM,650GPM,1700PSI,450/700A,TAXA=9,5M/ H).(OBS.3)12H
23/04/XXXX 3557 3671 03:00:00 24  PERFURANDO (35/40KIPS,150/80RPM,650/700GPM,3700/4050PSI,400/ 750A).12H
24/04/XXXX 3671 3675 03:00:00 2  PERFURANDO (35/40KIPS,150RPM,700GPM,4070PSI,350/600A).12H
24/04/XXXX 3675 3675 05:00:00 2  CIRCULANDO PARA AMOSTRA DE FUNDO E MANOBRA CURTA.12H
24/04/XXXX 3675 3675 07:00:00 9  RETIRANDO COLUNA, CONECTANDO O KEL 12H
24/04/XXXX 3675 3675 16:00:00 1  CIRCULANDO NA SAPATA(1998M). 12H
24/04/XXXX 3675 3675 17:00:00 2.5  DESCENDO COLUNA ATE 3669M, CIRCULANDO P/CHOKE LINE. ENCONTRA DOS 6M E FUNDO FALSO.12H
24/04/XXXX 3675 3675 19:30:00 0.5  LAVANDO/REPASSANDO DE 3669 A 3675M (150RPM,700GPM,3700PSI)12H
24/04/XXXX 3675 3675 20:00:00 3  BOMBEANDO 100BBL DE FLUIDO LEVE, DES 12H
24/04/XXXX 3675 3675 23:00:00 0.5  LANCANDO SINGLE SHOT. 12H
24/04/XXXX 3675 3675 23:30:00 3  DESLOCANDO TAMPAO VISCOSO E RETIRANDO COLUNA EM POCO ABERTO PARA PERFILAGEM FINAL.12H
25/04/XXXX 3675 3675 02:30:00 0.5  RETIRANDO COLUNA A POCO REVESTIDO PARA PERFILAGEM FINAL.12H
25/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 1  RETIRANDO COLUNA C/BROCA A POCO REVESTIDO.12H
25/04/XXXX 3675 3675 04:00:00 1.5  RETIRANDO BHA, RECUPERANDO SSM E DESCONECTANDO BROCA.12H
25/04/XXXX 3675 3675 05:30:00 1.5  MONTANDO EQUIPAMENTOS DE SUPERFICIE EFERRAMENTAS P/PERFILAGE M C/W.ATLAS.12H
25/04/XXXX 3675 3675 07:00:00 8  EFETUANDO CORRIDA N.01 COM PERFIS DPIL/ZDL/CN/GR.12H
25/04/XXXX 3675 3675 15:00:00 10  REALIZANDO CORRIDA N.02 COM PERFIS F 12H
26/04/XXXX 3675 3675 01:00:00 0.5  DESMONTANDO CIRCO DE PERFILAGEM. 12H
26/04/XXXX 3675 3675 01:30:00 1.5  MONTANDO E ESTALEIRANDO CSG HGR 9 5/8".12H
26/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 2.5  SUBSTITUINDO MONEIS POR DC DE 8" E DESCENDO BHA COM BROCA NO POCO.12H
26/04/XXXX 3675 3675 05:30:00 1.5  DESCENDO COLUNA COM BROCA ATE A SAPATA DO 13 3/8".12H
26/04/XXXX 3675 3675 07:00:00 2  DESCENDO COLUNA A POCO ABERTO SEM PROBLEMAS E SEM FUNDO FALS O.12H
26/04/XXXX 3675 3675 09:00:00 2  CIRCULANDO PARA CONDICIONAR POCO (20RPM,700GPM,4050PSI).12H
26/04/XXXX 3675 3675 11:00:00 0.5  POSICIONANDO 60BBL DE TAMPAO VISCOSO NO FUNDO DO POCO.12H
26/04/XXXX 3675 3675 11:30:00 0.5  RETIRANDO COLUNA ATE 3547 E POSICIONANDO TAMPAO PESADO NO IN TERIOR DA COLUNA.12H
26/04/XXXX 3675 3675 12:00:00 2  RETIRANDO COLUNA A POCO ABERTO. 12H
26/04/XXXX 3675 3675 14:00:00 1.5  RETIRANDO COLUNA A POCO REVESTIDO ATE A ALTURA DO BOP.12H
26/04/XXXX 3675 3675 15:30:00 0.5  JATEANDO BOP E CABECA DO POCO COM 400GPM/650PSI.12H
26/04/XXXX 3675 3675 16:00:00 2  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA C/BROCA.12H
26/04/XXXX 3675 3675 18:00:00 2  MONTANDO CAUDA COM PATA DE ELEFANT 12H
26/04/XXXX 3675 3675 20:00:00 3.5  RECUPERANDO WEAR BUSHING. 12H
26/04/XXXX 3675 3675 23:30:00 1.5  PREPARANDO PLATAFORMA PARA DESCER REVESTIMENTO 9 5/8".12H
27/04/XXXX 3675 3675 01:00:00 2  DESCENDO REVESTIMENTO 9 5/8". DESCIDAS  19/233 JUNTAS.2H
27/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 9.5  DESCENDO REVESTIMENTO 9 5/8". DESCIDAS 161/234 JT.12H
27/04/XXXX 3675 3675 12:30:00 1  SUBSTITUINDO ELEVADOR SIDE DOOR PEL 12H
27/04/XXXX 3675 3675 13:30:00 1.5  PROSSEGUINDO DESCIDA DO REVESTIMENTO 9 5/8". DESCIDAS 178/23 4 JT.12H
27/04/XXXX 3675 3675 15:00:00 1.5  MONTANDO LINHAS DE SUPERFICIE E CABECA DE CIRCULACAO E CIRCU LANDO (90CPM,450/460 PSI).12H
27/04/XXXX 3675 3675 16:30:00 3.5  CONCLUINDO DESCIDA DO REVESTIMENTO DE 9 5/8". DESCIDAS 234 J T.12H
27/04/XXXX 3675 3675 20:00:00 1  DESMONTANDO EQUIPAMENTOS DE DESCIDA DE REVESTIMENTO.12H
27/04/XXXX 3675 3675 21:00:00 1  CONECTANDO CSG HGR 9 5/8". 12H
27/04/XXXX 3675 3675 22:00:00 0.5  CIRCULANDO A 2902M. 12H
27/04/XXXX 3675 3675 22:30:00 2  DESCENDO REVESTIMENTO DE 9 5/8" COM COLUNA DE ASSENTAMENTO.12H
28/04/XXXX 3675 3675 00:30:00 0.5  CIRCULANDO A 3376M (90CPM,550PSI). 12H
28/04/XXXX 3675 3675 01:00:00 0.5  CONCLUINDO DESCIDA DO REVESTIMENTO DE 9 5/8" COM COLUNA DE A SSENTAMENTO.12H
28/04/XXXX 3675 3675 01:30:00 1  CONECTANDO LINHAS E KELLY DE CIMENTACAO E ASSENTANDO CSG HGR 9 5/8". (OBS.1)12H
28/04/XXXX 3675 3675 02:30:00 0.5  CIRCULANDO PARA CIMENTAR REVESTIMENTO DE 9 5/8".12H
28/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 2.5  CIRCULANDO PARA CIMENTAR REVESTIMENTO 9 5/8" (610GPM,900PSI) .12H
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O custo métrico de construção da fase (CMCF), Equação 1A, é uma abordagem 
que pode ser utilizada na avaliação do desempenho do processo construtivo de qualquer 
fase do poço. No entanto, o presente trabalho optou-se por analisar somente a fase 
intermediária dos poços. O motivo dessa escolha se deve ao fato de que as fases de 
condutor e superfície serem fases de pequenas durações e metragens perfuradas. Já no 
caso da fase de produção, sua desconsideração se deve ao fato de existir limitações 
tecnológicas nas ferramentas utilizadas na perfuração o que impossibilita captar as 
informações litológicas do reservatório quando perfuradas a altas taxas de penetração 
(ROP) da broca. A fase intermediária, em contrapartida, apresenta grande duração e 
metragem perfurada características estas que se encaixam perfeitamente nesta análise. 
CMCF  CtfMP                                                                                                                                 1c 
Onde :  
Ctf = Custo total da fase, US$. 
MP = Comprimento total da fase, m.  
28/04/XXXX 3675 3675 05:30:00 3.5  PREPARANDO PARA CIMENTAR, TESTANDO LINHAS COM 3000PSI/5MIN E CIMENTANDO REVESTIMENTO DE 9 5/8".12H
28/04/XXXX 3675 3675 09:00:00 2  LIBERANDO DART E DESLOCANDO PASTA. BATENDO PLUG E TESTANDO R EVESTIMENTO COM 3000PSI/5MIN. OK.12H
28/04/XXXX 3675 3675 11:00:00 0.5  ENERGIZANDO PACK OFF COM 3.000PSI. 12H
28/04/XXXX 3675 3675 11:30:00 2.5  TENTANDO TESTAR PACK OFF COM 300/5.0 12H
28/04/XXXX 3675 3675 14:00:00 1  CICLANDO FERRAMENTA E RETESTANDO PACK OFF COM 3.000/5.000PSI /5MIN. POSITIVO.12H
28/04/XXXX 3675 3675 15:00:00 1  SUBSTITUINDO FLUIDO DO RISER POR AGUA DO MAR E LIBERANDO CSG HGR RT(700GPM,750/650PSI).12H
28/04/XXXX 3675 3675 16:00:00 2  DESCONECTANDO KELLY E LINHAS DE CIMENTACAO E RETIRANDO COLUN A C/CSG HGR RT.12H
28/04/XXXX 3675 3675 18:00:00 0.5  EFETUANDO MANUTENCAO NA RT E DESARTICULANDO VALVULA EQUALIZA DORA E RT.12H
28/04/XXXX 3675 3675 18:30:00 1.5  CORRENDO E CORTANDO CABO DE PERFURACAO.12H
28/04/XXXX 3675 3675 20:00:00 2  CONECTANDO PATA DE ELEFANTE E DESCENDO COLUNA ATE 1080M.E W
28/04/XXXX 3675 3675 22:00:00 0.5  CONECTANDO LINHAS DE SSUPERFICIE E CABECA DE CIMENTACAO.EOW
28/04/XXXX 3675 3675 22:30:00 0.5  TESTANDO LINHAS COM 1000PSI E EFETUANDO TAMPAO DE ABANDONO D E SUPERFICIE.EOW
28/04/XXXX 3675 3675 23:00:00 1  DESCONECATANDO LINHAS E CABECA DE CIMENTACAO E RETIRANDO COL UNA ATE 790M.OW
29/04/XXXX 3675 3675 00:00:00 0.5  CIRCULANDO (700GPM,450PSI). EOW
29/04/XXXX 3675 3675 00:30:00 1  RETIRANDO COLUNA COM PATA DE ELEFANTE.EOW
29/04/XXXX 3675 3675 01:30:00 1.5  QUEBRANDO D.JAR DO BHA DE 12 1/4" E SUBSTITUINDO POR DC DE 8 ".EOW
29/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 2  DESMONTANDO DIVERTER. EOW
29/04/XXXX 3675 3675 05:00:00 1  CHECANDO CONDICOES DE MAR PARA DESCONECTAR BOP.EOW
29/04/XXXX 3675 3675 06:00:00 0.5  DESCENDO ROV. EOW
29/04/XXXX 3675 3675 06:30:00 0.5  DESCONECTANDO BOP E POSICIONANDO NAVIO 30M FORA DA LOCACAO.E W
29/04/XXXX 3675 3675 07:00:00 4.5  DESMONTANDO LINHAS DE CHOKE E KILL E TENSIONADORES E RETIRAN DO JUNTA TELESCOPICA.EOW
29/04/XXXX 3675 3675 11:30:00 4.5  RETIRANDO COLUNA DE RISER COM BOP. RETIRADOS 2 PUP JNTS E 16 /46 JUNTAS.EOW
29/04/XXXX 3675 3675 16:00:00 2  OPERANDO COM BARCOS CLARISSE E NORSUL PARNAIBA E POSICIONAND O FIBAP SOBRE A BAP. (OBS.1)EOW
29/04/XXXX 3675 3675 18:00:00 9  RETIRANDO COLUNA DE RISER COM BOP. RETIRADAS 46/46 JUNTAS.EOW
30/04/XXXX 3675 3675 03:00:00 6 MOVENDO FIBAP/FIBAP P/ O MOON POOL, P EOW
30/04/XXXX 3675 3675 09:00:00 1  DESMONTANDO PISO DA PLATAFORMA E PREPARANDO MOON POOL PARA S UBIR BOP.EOW
30/04/XXXX 3675 3675 10:00:00 1  REMOVENDO FUNIL DO H4, MOVIMENTANDO CARGAS NA PROA E RETIRAN DO FUNIL DO MOON POOL.EOW
30/04/XXXX 3675 3675 11:00:00 6  MANUSEANDO BOP NA SUPERFICIE E FAZE EOW
30/04/XXXX 3675 3675 17:00:00 2 RETIRANDO FERJAT.----MAS--500--GSC EOW
30/04/XXXX 3675 3675 19:00:00 2 JATEANDO HOUSING (700 GPM, 1.500 PSI).----MAS--300--GOSUPEOW
30/04/XXXX 3675 3675 21:00:00 1.5 DESCENDO ROV E POSICIONANDO NAVIO E ASSENTANDO FERJAT NA CABECA DO POCO.----MAS--300--GSCEOW
30/04/XXXX 3675 3675 22:30:00 103  RETIRANDO EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO DE RISER.OW
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Como definido no capitulo 4, o custo total da fase é o somatório dos custos da 
operação de perfuração e da operação complementar como pode ser visto na Equação 
2A. 
Ctf    CperfM Ccompl.                                                                                                       2A  
Neste trabalho definiu-se a operação de perfuração como toda atividade que 
proporciona ganho de profundidade do poço, o que inclui a perfuração propriamente 
dita, jateamento (avanço em formações friáveis, como o fundo do mar) e 
testemunhagem. Já as operações complementares são todas as atividades posteriores à 
operação de perfuração, necessárias ao desenvolvimento do poço e que visam à 
melhoria de sua qualidade, no entanto sem produzir avanço ou aprofundamento do poço 
onde se incluem as manobras, descidas de revestimento, perfilagem, testes de formação, 
cimentação, etc. 
A Figura 1A e a Tabela 2A ilustram, respectivamente, o comportamento e a 
separação no Boletim Diário de Perfuração dessas duas principais operações para a fase 
Intermediaria do Poço 7-XXX-99D-RJS. 
 
Figura 1A: Ilustração das operações do poço. 
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Tabela 2A: Boletim Diário de Perfuração (BDP) - Fase Intermediária do Poço 7-XXX-99D-RJS.
02/04/XXXX 1028 1036 08:00:00 0.5  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1036 1064 08:30:00 2  PERFURANDO ORIENTADO.
02/04/XXXX 1064 1074 10:30:00 0.5  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1074 1103 11:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO.
02/04/XXXX 1103 1122 12:00:00 1  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1122 1141 13:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO.
02/04/XXXX 1141 1161 14:00:00 1.5  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1161 1161 15:30:00 3.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR, COM BROCA ACIMA DO BOP, DEVIDO A INCLINACAO DA BALL JOINT VARIANDO DE 2 A 2.6 GRAUS.
02/04/XXXX 1161 1180 19:00:00 1  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1180 1195 20:00:00 1  PERFURANDO ORIENTADO.
02/04/XXXX 1195 1219 21:00:00 1  PERFURANDO.
02/04/XXXX 1219 1229 22:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO.
02/04/XXXX 1229 1298 22:30:00 4.5  PERFURANDO.
03/04/XXXX 1298 1312 03:00:00 1  PERFURANDO. OBS.1.
03/04/XXXX 1312 1312 04:00:00 3.5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR, COM BROCA NA SAPATA, DEVIDO AA INCLINACAO DA BALL JOINT ESTAR VARIANDO DE 2 A 2.5 GRAUS.
03/04/XXXX 1312 1325 07:30:00 1  PERFURANDO.
03/04/XXXX 1325 1329 08:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO.
03/04/XXXX 1329 1480 09:30:00 12.5  PERFURANDO. REPASSANDO UMA VEZ CADA TUBO.
03/04/XXXX 1492 1490 22:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO.
03/04/XXXX 1490 1567 22:30:00 4.5  PERFURANDO.
04/04/XXXX 1567 1577 03:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO.
04/04/XXXX 1577 1587 03:30:00 0.5  PERFURANDO.
04/04/XXXX 1587 1587 04:00:00 5  AGUARDANDO CONDICOES DE MAR. CIRC
04/04/XXXX 1587 1683 09:00:00 5.5  PERFURANDO.
04/04/XXXX 1683 1693 14:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO.
04/04/XXXX 1693 1712 15:30:00 0.5  PERFURANDO.
04/04/XXXX 1712 1722 16:00:00 0.5  PERFURANDO ORIENTADO.
04/04/XXXX 1722 1799 16:30:00 8.5  PERFURANDO.
05/04/XXXX 1799 1808 01:00:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO.
05/04/XXXX 1808 1814 02:30:00 0.5  PERFURANDO.
05/04/XXXX 1814 1828 03:00:00 2.5  PERFURANDO. REPASSADO O TRECHO. (OBS.1)
05/04/XXXX 1828 1835 05:30:00 2  PERFURANDO ORIENTADO. (OBS.2)
05/04/XXXX 1835 1885 07:30:00 7  PERFURANDO. REPASSADO CADA TUBO DEVIDO A VARIACAO DE TORQUE. (OBS.1)
05/04/XXXX 1885 1895 14:30:00 1  PERFURANDO ORIENTADO. (OBS.2)
05/04/XXXX 1895 1914 15:30:00 2.5  PERFURANDO.
05/04/XXXX 1914 1924 18:00:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO.
05/04/XXXX 1924 1943 19:30:00 2  PERFURANDO.
05/04/XXXX 1943 1962 21:30:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO.
05/04/XXXX 1962 1972 23:00:00 1.5  PERFURANDO.
06/04/XXXX 1972 1977 00:30:00 1.5  PERFURANDO ORIENTADO.
06/04/XXXX 1977 1982 02:00:00 1  PERFURANDO.
06/04/XXXX 1982 2005 03:00:00 4.5  PERFURANDO
06/04/XXXX 2005 2005 07:30:00 2.5  BOMBEANDO 60 BBL DE TP.VISCOSO. CIRCULANDO PARA CONDICIONAR POCO PARA MANOBRA CURTA.
06/04/XXXX 1017 2005 10:00:00 2.5  BOMBEANDO TAMPAO PESADO. REALIZANDO MANOBRA CURTA ATE A SAPA TA REV. 20". (OBS.1)
06/04/XXXX 1017 2005 12:30:00 2  CONCLUINDO MANOBRA CURTA. DESCENDO COLUNA EM POCO ABERTO.
06/04/XXXX 2005 2005 14:30:00 2.5  CIRCULANDO PARA CONDICIONAR. BOMBEANDO TP. PESADO PARA RETIR ADA DE COLUNA.
06/04/XXXX 2005 2005 17:00:00 2  RETIRANDO COLUNA EM POCO ABERTO. (OBS.2)
06/04/XXXX 2005 2005 19:00:00 1  RETIRANDO COLUNA EM POCO REVESTIDO.
06/04/XXXX 2005 2005 20:00:00 3  RETIRANDO E QUEBRANDO BHA. DESCONECTANDO BROCA.
06/04/XXXX 2005 2005 23:00:00 2.5  DESCENDO COLUNA PARA RECUPERAR BUCHA.
07/04/XXXX 2005 2005 01:30:00 1.5  RECUPERANDO BUCHA COM 25 KLB DE OVERPULL. RETIRANDO COLUNA.
07/04/XXXX 2005 2005 03:00:00 0.5  CONCLUINDO RETIRADA DA COLUNA E LIBERANDO WB DA RT.
07/04/XXXX 2005 2005 03:30:00 1  PREPARANDO PARA DESCER REVESTIMENTO.
07/04/XXXX 2005 2005 04:30:00 8  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8".  DESCIDAS 65/104 JUNTAS.
07/04/XXXX 2005 2005 12:30:00 0.5  TROCANDO ELEVADOR SIDE DOOR POR SPIDER.
07/04/XXXX 2005 2005 13:00:00 3.5  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8". DESCIDAS 104 JUNTAS.
07/04/XXXX 2005 2005 16:30:00 1  CONECTANDO CONJUNTO CASING HANGER/RT.
07/04/XXXX 2005 2005 17:30:00 3  DESCENDO REVESTIMENTO DE 13.3/8" C/ COLUNA DE ASSENTAMENTO E ASSENTANDO CASING HANGER. SAPATA @ 1998M.
07/04/XXXX 2005 2005 20:30:00 2  CIRCULANDO P/ CIMENTAR REVESTIMENTO DE 13.3/8".
07/04/XXXX 2005 2005 22:30:00 3  CIMENTANDO REVESTIMENTO DE 13.3/8" (2 PASTAS / PLUG NO COLAR C/ 1500PSI/5MIN, OK).
08/04/XXXX 2005 2005 01:30:00 1.5  ENERGIZANDO E TESTANDO PACK OFF (OVERPULL DE 80KIPS / 300-50 00PSI/5MIN, OK).
08/04/XXXX 2005 2005 03:00:00 4.5  TESTANDO BOP. VALVULAS E GAVETAS C/ 
08/04/XXXX 2005 2005 07:30:00 0.5  LIBERANDO RT DO CASING HANGER, QUEBRANDO LINHAS E DEITANDO K ELLY DE CIMENTACAO.
08/04/XXXX 2005 2005 08:00:00 1.5  RETIRANDO COLUNA DE ASSENTAMENTO, QUEBRANDO E DEITANDO CASIN G HANGER RT.
08/04/XXXX 2005 2005 09:30:00 1.5  MONTANDO RT, DESCENDO COLUNA E ASSENTANDO WB 13.3/8".
08/04/XXXX 2005 2005 11:00:00 1.5  RETIRANDO COLUNA COM WBRT.
08/04/XXXX 2005 2005 12:30:00 1.5  TESTANDO EQUIPAMENTO DE SUPERFICIE. VALVULAS TIW E DO KELLY C/ 5000PSI/5MIN, OK.
08/04/XXXX 2005 2005 14:00:00 4.5  MONTANDO E DESCENDO BHA DE 12.1/4".
08/04/XXXX 2005 2005 18:30:00 2.5  DESCENDO COLUNA E TOPANDO COLAR FLUTUANTE @ 1975M.
08/04/XXXX 2005 2005 21:00:00 2.5  CORTANDO COLAR FLUTUANTE @ 1975M E CIMENTO ATE 1987M (10/15K IPS/30+130RPM/400GPM/1200PSI).
08/04/XXXX 2005 2005 23:30:00 1  CORTANDO CIMENTO 1987/1996M, SAPATA
09/04/XXXX 2005 2005 00:30:00 1  CIRCULANDO E CONCLUINDO SUBSTITUICAO DO FLUIDO STA POR OLEO SINTETICO.
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1.1 Custo da operação de perfuração (Cperf) 
Para o cálculo do custo da operação de perfuração, consideraram-se as seguintes 
expressões. 
Cperf oCMp MPppq"                                                                                                           3A 
onde: 
CMn = Custo métrico da broca descida ao poço, US$/m; 
MPn = Metros perfurados da broca descida ao poço, m; 
CMp   CbM CHs HMMHRMP                                                                                               4c 
onde:  
CM = Custo métrico da broca, US$/m, 
Cb = Custo da broca, US$, 
CHs = Custo horário da sonda, US$/h, 
HM = Horas gastas para troca de broca, h, 
HR = Horas de rotação ou broca de fundo, h, 
MP = Intervalo Perfurado, m ou ft. 
As informações referentes aos custos de sonda de perfuração (CHs) e de brocas 
(Cb), Tabela 3A e 4A, foram coletadas do trabalho de Amorim Junior (2008). Outras 
informações necessárias para o cálculo do custo da operação de perfuração da fase 
intermediaria do poço 7-XXX-99D, como horas de rotação da broca (HR) e metros 
perfurados (MP) foram obtidas através dos registros de brocas (bit records).   
Tabela 3A.: Custo de broca, por diâmetros e tecnologia. Fonte: Amorim Junior (2008). 
 
Tipo 6.1/8" 8.1/2" 9.1/2" 12.1/4" 14.3/4" 17.1/2" 26"
Triconica de dentes de aço 3072 3809 4761 6145 7066 11800 12980
Triconicas de Insertos 5443 6750 8437 11772 13099 21875 24063
Triconicas para motores 8811 11976 15422 22986 35254 41616 45778
Diamantes 6400 10000 13000 20000 23000 30000 33000
PDC 20000 30000 35000 50000 65000 95000 105000
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Tabela 4A.: Custo horário de sondas, por aplicação e capacidade de perfuração. Fonte: Amorim Junior (2008)  
 
 
 
 
 
 
Tabela 5A.: Registro de brocas utilizadas na perfuração do poço 7-XXX-99D-RJS 
 
 
Sonda Custo Horárrio da sonda (US$/h)
Navios e semi-submersíveis 15000
Plataformas, jackups 3000
Sondas de terra 7.000 m 2000
Sondas de terra < 3.000 m. 750
POÇO N° da broca
Prof. de 
Saída
(RKB)
Metragem Tempo de rotação da broca (h)
Diâmetro do 
poço
Diâmetro da 
broca
N° de série 
da broca
Tipo de 
broca  ID Fabricante
7-XXX-99D-RJS 1R 1028 214 14 26 26 66170 M11 Tricônica CBV
7-XXX-99D-RJS 2 2005 977 83.5 16 16 656726 SS33SG Tricônica Security DBS
7-XXX-99D-RJS 3 2697 692 49 12.25 12.25 22328 DS133DGNW PDC Reed Hycalog
7-XXX-99D-RJS 3R 2781 84 9 12.25 12.25 22328 DS133DGNW PDC Reed Hycalog
7-XXX-99D-RJS 3R 3360 579 42.5 12.25 12.25 22328 DS133DGNW PDC Reed Hycalog
7-XXX-99D-RJS 3R 3447 87 19.5 12.25 12.25 22328 DS133DGNW PDC Reed Hycalog
7-XXX-99D-RJS 4 3675 228 44.5 12.25 12.25 YE0186 MFDSHODC Tricônica Smith
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Durante a análise das atividades através dos Boletins Diários de Perfuração notou-se 
que as informações não são muito precisas do ponto de vista temporal devido ao modo como 
são registradas. Como os eventos não são individualizados no momento do registro, não é 
possível saber exatamente o tempo de sonda consumido por cada atividade. Outra dificuldade 
encontrada é a não uniformidade dos intervalos de classificação. Através da análise de uma 
amostra de boletins de vários poços, foi observado que o menor intervalo de classificação 
utilizado era de 30 minutos.   
A não uniformidade nos intervalos de tempo aliada à subjetividade no processo de 
preenchimento inviabilizou, em alguns trechos, a utilização do Boletim Diário de Perfuração 
como fonte de informação da duração de algumas atividades, por exemplo: manuseio de 
coluna de perfuração, circulação, inicio e fim de descida e retirada de coluna de perfuração. 
Devido a essa dificuldade, para o cálculo do tempo total gasto por todas essas atividades 
optou-se por se utilizar a fórmula gerada por Amorim Junior (2008), descrita no capítulo 2. 
HM0,004 PEM9                                                                                                                  5A 
onde HM são as horas de manobra para a troca de uma broca (h) e PE é a profundidade de 
entrada da broca (m). 
  Para o cálculo da operação de perfuração da fase intermediária do Poço 7-XXX-99D-
RJS foram utilizados: 
Tabela 6A.: Informações utilizadas para o cálculo do custo da operação de perfuração.  
 
A fase intermediária do Poço 7-XXX-99D-RJS foi perfurada por uma única broca. 
Dessa forma, tem-se que o custo métrico da broca é igual a:  
CM = 1.488,81 US$/m 
Parâmetros Características Valores
CBROCA Tricônica de dentes de aço US$ 7.066.00
CHSONDA Navio Sonda US$/h 15.000.00
PE ― 1028 m
HR ― 83.5 horas
MP ― 977 m
HM ― 13 horas
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Nota: Caso fossem utilizadas mais brocas na perfuração da fase, o custo métrico final 
desta seção será a média ponderada das frações de n brocas utilizadas: 
  
CMf CM"  MP" M  CM	  MP	 M v M  CMp  MPp MP" M  MP	 M v M  MPp                                               6A 
 
Para este poço, o custo total da operação de perfuração da fase intermediário é: 
Cperf o CMp  MPp
pq"
                                                                                                       7A 
Cperf = US$ 1.455.325,00 
1.2. Custo da operação complementar (Ccompl.) 
 Concluindo a construção da fase do poço, temos a operação complementar (Ccompl.) 
ilustrada pela linha amarela na Figura 1A. O custo da operação complementar é dado como 
sendo a somatória dos custos de todas as operações desenvolvidas após a operação de 
perfuração. A análise do desempenho da operação complementar recai sobre três atividades 
principais: condicionamento do poço, descida de revestimento e cimentação. 
 Para a análise do desempenho da operação complementar, separou-se a duração de 
cada atividade. Para as atividades de cimentação e condicionamento do poço, a coleta da 
duração foi facilitada pela sua separação no momento do registro. Já no caso da descida de 
revestimento, devido à atividade apresentar uma duração maior foram agregados os tempos 
das descidas interrompidas para manutenção ou outro motivo externo à operação. 
O cálculo do custo da operação complementar é dado pela Equação 8A.  
Cop.compl.   CHs   Hcompl.  M  o Cserviços                                                                         8c 
onde:  
CHs = Custo horário da sonda, US$/h; 
Hcompl. = duração das operações complementares, h; 
Cserviços = Custo dos serviços, US$; 
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Para o cálculo da operação complementar da fase intermediária do Poço 7-XXX-99D-
RJS foram utilizados: 
As informações relativas aos custos médios dos revestimentos e dos serviços de 
cimentação e condicionamento são apresentadas no banco de dados do anexo deste trabalho. 
Em posse dessas informações, torna-se possível o cálculo dos custos da operação 
complementar. 
Tabela 7A.: Composição do custo de revestimento. 
 
Tabela 8A.: Composição do custo do fluído de perfuração e do custo de cimentação. 
 
    Para o cálculo da operação complementar da fase intermediária do Poço 7-XXX-
99D-RJS foram utilizados: 
Tabela 9A.: Informações utilizadas para o cálculo do custo da operação complementar.  
 
 
Revestimento Tipo US$/m
30" Condutor 190
20" Superficie 185
16" intermediário 150
13 3/8" intermediário 142
11 3/4" intermediário 101
9 5/8" Produção 99
7" Produção 70
Custo Revestimento
Custo da cimentação
Fluido de 
Perfuração 
(US$/h)
Tratamento do 
Fluido          
(US$/h)
Cimetação de 
Revestimento           
(US$/ft³)
100 25 88
Custo do fluído de perfuração
Parâmetros Características Valores
CREVESTIMENTO Intermediária US$/m 142.00
CCIMENTAÇÃO ― US$/m 88.00
CHSONDA Navio Sonda US$/m 15.000.00
HCOMPL ― 50.5 horas
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Dessa forma, tem-se que o custo da operação complementar é igual a:  
CCOMPL. = US$ 982.210,00  
Assim o valor do custo métrico de construção da fase intermediário do Poço 7-XXX-
99D-RJS, segundo a Equação 2A, é:  
CMCF  CperfM Ccompl.MP     
1.455,325 M 982.210 
977 w  2494,92 US$/m                             
 
 
 
